RAMIREZ CONSTRUCCIONES

de César Daniel Ramirez Duarte

Construcción de Edificios - Otras Actividades Especializadas de Construcción
Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Gral. Bernardino Caballero c/ Julio César Palacios

Choré - Dpto. San Pedro - Py

Cel.: 0984 856 019

TIMBRADO Nº: 18076817
FECHA INICIO DE VIGENCIA: 04/Junio/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA: 30/Junio/2026
R.U.C.: 2003482 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001- 0000453

Fecha de Emisión 07 / 07 / 2025

Condición de la Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Crédito Agrícola de Habilitación

R.U.C.: 80005559-4

Dirección: Carios Nº 362

Tel: 021 569 0100

Remisión N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE LAS VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	Pago Cancelación Contrato 042/2024- Construccion de Centro de Atencion al Cliente Lote Nº2 Jhugua Rey-Gral. Aquino ID Nº 429612. Res.AH Nº 12 Acta Nº 38-Certificado de Avance de Obra Nº 3 Monto Gs. 86.928.565 Descuento de Anticipo 20% 17.399.314 Factura	69.529.251			69.529.251
	Valor Parcial				69.529.251

CONTROLADO SUMA
10 JUL 2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Sesenta y nueve millones quinientos veintinueve mil doscientos cincuenta y uno 69.529.251 #

Liquidación del IVA: 5%: — 10%: 6.320.841 Total IVA: 6.320.841 #

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD - "No Válido para Crédito Fiscal"

DE ALICIA RUIZ DÍAZ DOMÍNGUEZ RUC 4197263 - 5 HABILITACION Nº 2.239 CEL. 0984 441 492 Tel. 0451 200 578 RUTA 8 DR. BLAS CARAY A 160 MTS. DE LA ESCUELA CIRILO JAVIER CORONEL QUIÑONEZ
LIBERACION - SAN PEDRO 01 TALONARIO DE 50 x 3 DEL 451 AL 500
GRAFICA DEL NORTE IMPRENTA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY 80 AÑOS

Providencia 53/2025

A : Lic. Analia Ortiz, **Directora Control y Seguimiento**

De : Ing. Alex Karajallo, **Asesoría de Presidencia.-**

Ing. Civil Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Ref.: Expediente 005273.-

Fecha: 21/07/2025

Pedido de pago de Construcción de CAC en las Localidades de Jhugua Rey Gral. Aquino N.º 3, de la Construccion de Centro de Atención al Cliente San Lázaro N.º 042/2024, con el monto de 69.529.251. Dicho pedido de pago se encuentra en tiempo y forma, en cumplimiento del contrato.-

CONTROLADO SUMA
21 JUL 2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 005273/2025

Asunción, 21 de Julio de 2025

Habiendo la Jefatura de Control y Seguimiento realizado los controles correspondientes, obrante a foja Nº 52, se autoriza el pago del monto de **(Gs. 69.529.251)** Guaraníes sesenta y nueve millones quinientos veintinueve mil doscientos cincuenta y uno, IVA incluido, de acuerdo al Plan Financiero Institucional, a favor de la firma "RAMÍREZ CONSTRUCCIONES de César Daniel Ramírez Duarte", correspondiente a la **Certificación de Obras Nº 3**, para **"Construcción de Centro de Atención al Cliente de Jhugua Rey y General Aquino"**, en virtud al Contrato Nº 042/2024, suscrito entre las partes y adjudicado por Resolución Nº 12, Acta Nº 38 del 20/11/2024.- - - -