REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A

ITEM No: 1$

RMT No : 1

MES/AÑO : nov-19

RDT	Fecha	Alim	MTs/a	MTc/a	BTs/a	BTc/s	Acom.	Raleo AP	Descope
1	09/11/2019	SAN9	0	0	196	0	0	0	4
2	10/11/2019	SAN9	0	0	126	70	51	0	25
3	11/11/2019	SAN9	0	0	260	0	5	3	0
4	12/11/2019	SAN9	0	0	37	102	32	15	19
5	13/11/2019	SAN9	0	0	144	0	0	0	8
6	16/11/2019	SAN9	0	0	203	0	31	0	4
7	17/11/2019	SAN9	0	0	210	0	10	0	0
8	18/11/2019	SAN9	0	0	115	0	0	0	0
9	19/11/2019	SAN9	0	0	101	0	0	0	46
10	23/11/2019	SAN9	0	0	130	0	0	0	0
11	24/11/2019	SAN9	0	0	86	18	8	0	27
12	25/11/2019	SAN9	0	0	39	0	0	0	0
13	26/11/2019	SAN9	0	0	116	0	0	0	51
14	27/11/2019	SAN1	0	0	100	0	0	0	35

Sumas Parciales	0	0	1.863	190	137	18	219
Indices HCP =	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en	0	0	16,767	1,52	0,959	0,09	18,177
Precio Original (IVA Incluido)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Costos Parciales por ITEM	0	0	7.545.150	684.000	431.550	40.500	8.179.650

Sumas Total de HCP :	37,5130

Suma Parcial de cada ITEM :	16.880.850
Reajuste 0,00000	
Multa 5% =	
Monto a Facturar =	16.880.850

IVA 10%	1.534.623

Encargado Técnico

ELEMEC INGENIERIA
Import - Export S.A.

Jefe de Seccion

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/FOR1
ANDE

- 4 DIC. 2019

Ing. Sebastián Estoche
Jefatura - DD/FOR
ANDE
Jefe de Departamento