Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

# ORDEN DE INICIO

San Lorenzo, 08 de junio de 2022

Señor:
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING, Contratista RUC: 80078785-4
Domicilio: Avda. Chiripa c/ Nivacle N° 1077
PRESENTE

Contrato de Obras N° 05/2022 de fecha 23 de mayo de 2022, para "MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA. DEFENSORES DEL CHACO" LCO N° 02 /2022 – ID N° 406.962

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA. DEFENSORES DEL CHACO de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el apartado: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 120 días corridos.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 08 del mes de junio del año 2022.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Administrador del Contrato

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. Luciano Flecha
Director Administrativo
Municipalidad de San Lorenzo

RECIBIDO POR:

José San Martín
Representante Legal
GRUPO HTE

Contratista

GRUPO HTE
HTE CONSULTING S.A.
RUC: 80078785-4

C.I. N° : 2.318.655

Fecha: 08/06/2022

Hora: 08:00Hs