RECIBIDO - SIGOR
Fecha: 13/4/23 Hora: .....
Firma: .....

Fecha: 12 de abril del 2023

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 16/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS "N.T.S" S.A. RUC 80004...

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES N°: 27510
Fecha: 12 ABR 2023 Hora: 15:18
Firma: .....

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
PPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación OEM ☐
Para dar
Atender y resolver ☐
Preparar respuesta ☑
13/04/23

A la Coordinación
Preparar respuesta -
17/04/2023 -

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	**TAREA**
01/03/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
02/03/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Soporte a entidades de cobro: pago de guías. Script de Reportes de stock por establecimiento y propietario.
03/03/2023	Actualización de reportes en test: Incorporación de filtro para reportes de CIEFA. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
06/03/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Actualización en producción: OT Nro 15 Bloqueo/Desbloqueo de Productos. OT Nro 16 Cancelación de Productos / Recuperación.
07/03/2023	Soporte: Cambio de FUNDASSA en OT.
08/03/2023	Soporte a implementación: OT Nro 40 WS Sitrap. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
09/03/2023	Informe sobre situación de OTs. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Informe sobre caída del entorno de TEST.
10/03/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.
13/03/2023	Análisis: Destino de Guia Simple y Finalidad de COTAs Pequeños Rumiantes. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.
14/03/2023	Soporte a implementación del Módulo de registros. Script de stock de bovinos por categoría.

15/03/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Script de Stock de Propietarios Sitrap.
16/03/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Soporte: Cambio de CSA según expediente. Análisis: Migración de registros. Soporte: Solicitud de cambio de denominación comercial. Estimación de OTs de registros.
17/03/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.
20/03/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.
21/03/2023	Actualización en ambiente de test: Cambios en WS de Ferias.
22/03/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
23/03/2023	Soporte: Implementación del módulo de registros. Soporte: Base de Datos de CIEFA. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Análisis de casos de productos cancelados de registros. Soporte: Migración de Unidad Zonal de Establecimientos.
24/03/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Actualización en producción ajustes a la consolidación CIEFA en SIGOR 3. Soporte: Cambio de CSA por OT según expediente. Análisis de solución casos no definidos en Módulo de registros.
27/03/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.
28/03/2023	Análisis: Mejora en envío de datos a Fundassa. Integración a sistema externo. Análisis: Migración de rubros incorrectos para el Módulo de registros.
29/03/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Informe: Estado de mantenimiento SIGOR item 1 lote 1.

30/03/2023	Actualización en test: OT Nro 37 Bajar Guías electrónicas en pdf. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Informe: Migración del Módulo de Movimientos.
31/03/2023	Informe: Funcionalidades entregadas del Ítem 2 Saes. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Análisis: la OT Nro 11 CIEFA.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	**TAREA**
1/03/2023	Reunion de planificacion
2/03/2023	Ajustes FSS2023_0005 OT HBS FUNDASSA.
3/03/2023	Actualizar a test FSS2023_0005 OT HBS FUNDASSA.
6/03/2023	Soporte por caida del ambiente de test del SIGOR
7/03/2023	Soporte por caida del ambiente de test del SIGOR
8/03/2023	Reunion de planificacion
9/03/2023	Elaboración de informe sobre la caída del ambiente de testing.
10/03/2023	Soporte a Web Service Sitrap OT Nro 40
13/03/2023	Soporte al web service de Feria para Ferusa.
14/03/2023	Prueba y error WS COLCAT con la gente de Test y HBS. Error en generación de reporte del Web Service de SITRAP.
15/03/2023	Reunion de planificacion
16/03/2023	Generación de certificado de venta con stock negativo.
17/03/2023	Testeo del WS SITRAP/COLCAT.
20/03/2023	Pantalla para reporte C25 Codificación de controles en alta, baja y venta de vacunas en Casa Expendedora.
21/03/2023	Codificación de controles en alta, baja y venta de productos en Casa Expendedora. Control en venta de productos a propietarios, que no valide si posee usuario, solo para casas expendedoras este control.
22/03/2023	Reunion de planificacion
23/03/2023	Análisis e informe por correo para migración de base de datos CIEFA
24/03/2023	Ajustes en las generaciones de los reportes de Casa Expendedora.
27/03/2023	Ajuste en control de certificado de venta de vacunas de brucelosis a otra casa expendedora.
28/03/2023	Ajuste al mostrar lista de certificados de venta, mostrar los certificados de la casa a la que el usuario está relacionado.
29/03/2023	Reunión de planificación semanal.
30/03/2023	Pantalla para reporte CE19. Últimos ajustes y sugerencias de test para el módulo de Casa Expendedora. Ajustes en Web Services COLCAT, SITRAP.
31/03/2023	Ajuste en el manejo de stock de Vacunas y productos.

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	**TAREA**
01/03/2023	Reunion de planificacion
02/03/2023	Pruebas de arquitectura en módulo de CSA. Soporte para actualización de datos del dossier
03/03/2023	Soporte para migración de reportes de casas expendedoras
06/03/2023	Definiciones de reportes para el ítem 2 SAES Definición para usuario adicional a dependencia item 2 SAES
07/03/2023	Listado de casos de uso trabajados para el SAES Soporte a caso de producción para dar entrada a un cota con error de Fecha anterior a inicialización
08/03/2023	Soporte y seguimiento de error al rechazar productos en el módulo de Registros Pecuarios Definiciones de filtro para dependencia adicional y actual
09/03/2023	Reunión de equipos para limpiar las ramas de funcionalidades en test y producción del módulo de Registros Soporte a equipo de desarrollo
10/03/2023	Seguimiento a error de Producción de e-guia otras especies con categoría Capón Soporte a test consulta sobre especies enviadas vía WS
13/03/2023	Actualización de estado para producto migrado, asunto: Fwd: BUTIFOUR CCB REGISTRO LA BLANCA Seguimiento de la OT0005 datos de certificador y establecimiento para HBS. Se consulta si se necesitaran datos en excel de las OTs enviadas anteriores a la puesta en Producción.
14/03/2023	Actualización de estado para dossier rechazado por error, asunto: Fwd: RE:
15/03/2023	Propuesta correctiva para representantes legales que son también asesores técnicos y al mismo tiempo se encuentran como representantes de ventas de vacunas bovinas. Asunto: Fwd: Error detectado en el Módulo Registros
16/03/2023	Cambio de CSA para órdenes de trabajo. Asunto CSA EXPEDIENTE 230013620 Soporte a test para el Módulo de Registros
17/03/2023	Se terminan los reportes adicionales del ajuste en el reporte C36 OT0003 2023 (Listar por distrito y CSA) Se corrige tarjeta de error en el orden de casos de uso Reporte SEG04 Lista de Reportes por Rol #2429
20/03/2023	Soporte para remisión de productos
21/03/2023	Verificación de problemas con APP de autenticador SIGOR
22/03/2023	Reunión de planificación. Soporte para cancelación de productos.

23/03/2023	Soporte para pago de productos
24/03/2023	Soporte para cancelación de productos
27/03/2023	Soporte para impresión de reportes y cota
28/03/2023	Soporte para cancelación de productos
29/03/2023	Reunión de planificación. Soporte para bloqueo de productos.
30/03/2023	Soporte para carga de sucursales
31/03/2023	Definición de proceso para carga de productos migrados

Nombre	Ana López
Fecha	**TAREA**
01/03/2023	Alta de serie de vacuna 17 Beta Estradiol Seguimiento de la OT 09 2023 Nuevo número de orden de Pequeños Rumiantes inicia en 50.000.001 tanto en las GOPR1 y GOPR2.
02/03/2023	Soporte a SIGOR consultas del funcionamiento, script y reportes de stock de Propietarios y Establecimientos Reunión con Test para verificación de sus casos de prueba
03/03/2023	Análisis y propuesta de OTs a priorizar para el módulo de Registros Soporte a SIGOR script de personas con filtro por Nro de Marca
06/03/2023	Análisis de Exp. Nro. 230008681 Registro Inhabilitar Empresas sin control de pagos y definiciones de ajustes. Ajustes en definiciones para Informe Comparativo entre periodos Item 2 Casa Expendedora
07/03/2023	Actualización de planilla de OTs Definiciones para OT00037 a planificar para el desarrollo Verificación y respuesta para la consulta de la tarjeta #2699 Consulta fecha de operación casa expendedora
08/03/2023	Definiciones para regla de stock negativo en venta de productos #2720 Se detallan todos los casos que se realizan por Base de Datos del Módulo Registros Priorización de tarjetas de Item 2 Casa Expendedora
09/03/2023	Elaboración de reporte de dosis adquiridas por comprador Item 2 Casa Expendedora Definiciones para desarrollo de la OT0037 Descargar guías / cotas desde el Módulo de Movimiento
10/03/2023	Seguimiento a la OT0006 Reportes MG para pequeños rumiantes. Se comunica cambios en el ambiente de Pruebas Definiciones para agregar nro de recibo Item 2 Casa Expendedora
13/03/2023	Análisis de control de fecha de inicialización de propietario Priorización de reportes pendientes de Item 2 Casa Expendedora
14/03/2023	Seguimiento a las prioridades de las OTs del módulo de Registros
15/03/2023	Priorización de pruebas y errores en módulos con ajustes en nomenclatura de reportes
16/03/2023	Soporte a test con caso de Producción. Los bubalinos no se podían disgregar en sus categorías.
17/03/2023	Soporte a test con consultas del reporte CE11 Movimiento de Dosis de Vacunas por Casa Expendedora Soporte a consultas de test sobre Registros
20/03/2023	Soporte a test y equipo desarrollo Revisión por auditoría de certificados SIGOR para excluir de la migración de

	Casa Expendedora.
21/03/2023	Análisis de las pruebas realizadas para los reportes CE18, CE19 y CE20 de casa expendedora, incidencia #2781 Análisis y propuesta para rubros mal migrados (Registros)
22/03/2023	Identificar con script y corrección de productos con fecha de caducidad inconsistentes luego de una renovación. (Registros) Definiciones para orden de expedientes remitidos item 2 SAES
23/03/2023	Analizar y definir los 2 reportes del SAES para el Ítem 2 Migración de Establecimientos (distritos que pasan a otra unidad zonal). Asunto: Migración de Establecimientos
24/03/2023	Verificar y validar requerimientos del Ítem 2 SAES Corrección de errores para OT0006 2023 Reportes MG para Pequeños Rumiantes No es posible generar reporte
27/03/2023	Análisis de propuesta por procedimiento para casos de Migración de rubros incorrectos Ajustes en el reporte C36 OT 0003 2023
28/03/2023	Definiciones para nuevo reporte C40 – Informe de stock total de Casas Expendedoras o CDV con ingresos y egresos referencia a OT0003 2023 Análisis de error de OT Asunto: Acta Brucelosis. Se deja asentado el error para su posterior corrección #2813 Error preimpresa en cambio de persona
29/03/2023	Continuación de ajustes en el reporte C36 OT0003 2023 Se verifica y se analiza pedido tarjeta de sugerencia CE08 Lista de Casas Expendedora #2814
30/03/2023	Respuesta a requerimientos para migración del Módulo de Movimientos. Asunto: Migración del Módulo de Movimientos Seguimiento de la OT Nro 37 Baja Guias / Cotas
31/03/2023	Análisis y propuestas para Migración de productos en el Formulario incorrecto Soporte a equipo de desarrollo

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	**TAREA**
01/03/2023	Actualizar o crear planillas de ramas de producción y test de cada módulo. Reunión de cierre y planificación de actividades.
02/03/2023	Incorporación de MVB en el módulo de Casa Expendedora
03/03/2023	Ajuste de error en venta de certificados de Brucelosis
06/03/2023	Desarrollo de ABM para alta de serie de productos
07/03/2023	Ajuste de error en Certificado de venta de Vacunas
08/03/2023	Ajuste de edición y eliminación de fechas de habilitaciones Reunión de cierre y planificación de actividades.
09/03/2023	Ajuste de error en altas y bajas para exportación
10/03/2023	Ajustes de validación de establecimientos para certificado de ventas
13/03/2023	Ajuste de Certificado de venta de Vacunas para tipo Exportador
14/03/2023	No se restituye el stock luego de anulación para tipo exportador
15/03/2023	Sugerencia eliminar Alta y Baja de Vacunas exportación. Reunión de cierre y planificación de actividades.
16/03/2023	Ajuste de error al eliminar baja manual
17/03/2023	Ajuste de error en editar propietario (Producción)
20/03/2023	Error al anular certificado de venta de vacunas
21/03/2023	Anulación de vacunas de brucelosis no restaura stock
22/03/2023	Mejora de filtros de búsqueda de casa expendedora
23/03/2023	Error de duplicidad al editar serie. Reunión de cierre y planificación de actividades.
24/03/2023	Desarrollo de funcionalidad para eliminar Alta y Baja de Vacunas
27/03/2023	Ajuste de control de stock negativo al guardar
28/03/2023	Ajuste de caso de stock insuficiente para venta de certificado de aves
29/03/2023	Reunión de cierre y planificación de actividades. Desarrollo de OT 2022-000-0017
30/03/2023	Desarrollo de OT 2022-000-0018
31/03/2023	Desarrollo de OT 2022-000-0019

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	**TAREA**
01/03/2023	OT0006 2023 Reportes MG para Pequeños Rumiantes " MGPR04 Informe de Montos de Guías Pequeños Rumiantes en COTA Emitidos por Fecha"
02/03/2023	OT0006 2023 Reportes MG para Pequeños Rumiantes " MGPR06 Informe de Montos de Guías Pequeños Rumiantes en COTA Emitidos en forma Remota"
03/03/2023	OT0006 2023 Reportes MG para Pequeños Rumiantes " MGPR07 Informe de Guía Simple Pequeños Rumiantes en COTA Emitido por Fecha , MGPR09 Informe de Guía Simple Pequeños Rumiantes en COTA Emitido en forma remota por Fecha "
06/03/2023	Ajuste de representante legal en casa expendedora Corrección de caso de uso "Acceso a Crear Venta Sigor de Vacunas de Casa Expendedora"
07/03/2023	Ajuste en botón anular certificado de venta vacunas Ajuste en botón anular certificado de venta producto
08/03/2023	Corrección en reportes seg
09/03/2023	Ajuste en Certificado de Venta de Vacunas para mostrar número de habilitaciones
10/03/2023	Ajuste en lista de certificado de venta vacuna
13/03/2023	Correcciones generales realizadas en CE20 Cantidad de dosis adquiridas por comprador Ajuste Solicitud de reportes no son listados los reportes solicitados
14/03/2023	Ajuste generales en reporte CE11 Movimiento de Dosis de Vacunas por Casa Exp., Marca y Serie Se agrego filtro por departamento y distrito en C11.b Informe comparativo de registros de vacunación (CSA)
15/03/2023	Ajustes generales en Reportes CE01 CE02 CE03 CE05 CE06
16/03/2023	Ajustes generales en Reportes CE07 CE09 CE10 CE12
17/03/2023	Ajustes generales en Reportes CE13 CE14 CE15 CE16
20/03/2023	Ajustes para los Reportes de Casa Expendedora: CEXP02,CEXP03,CEXP04,CEXP05
21/03/2023	Desarrollo de pantalla para reporte Informe comparativo de registros de vacunación (CSA)
22/03/2023	Ajuste en Reporte CE06 Informe de Venta de Vacunas
23/03/2023	Se agrego nuevos filtros por enfermedad, fecha (desde/hasta), casas expendedoras y por tipo A y tipo B
24/03/2023	Ajuste en reporte CE21 Cantidad de dosis de Exportación Vendidas por Casa Expendedoras

27/03/2023	Cambiar reportes del menú al nuevo patrón de diseño (Solicitud y Lista) Asíncrono para reportes de SAES
28/03/2023	Cambiar reportes del menú al nuevo patrón de diseño (Solicitud y Lista) Asíncrono para reportes de SAES
29/03/2023	Desarrollo de pantalla para agregar Dependencia Adicional
30/03/2023	Desarrollo de pantalla para agregar Dependencia Adicional
31/03/2023	Ajuste para eliminar expediente en saes

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	**TAREA**
01/03/2023	Reporte CE09 stock disponible de casas expendedoras habilitadas
02/03/2023	Desarrollo/Ajustes: Agregar Nro de Recibo o Exonerar.
03/03/2023	Ajustes a permisos de vista de casa expendedora y creación de certificado de venta SIGOR.
06/03/2023	Desarrollo de validaciones fecha de habilitación casa expendedora. Actualización a producción de la OT 15 Bloqueo/Desbloqueo Productos Actualización a producción de la OT 16 Descancelación de Productos.
07/03/2023	Desarrollo: Venta de certificados Brucelosis Establecimiento, correcciones. Ajustes en la lógica para modificación del campo nombre en una actualización de datos del dossier (Ajuste según pedido) Soporte Registros. Productos: PELLET DE CANOLA (RAATZ) PELLET DE GIRASOL (RAATZ) Ajuste a lógica para hacer rollback al momento de no encontrar el producto en la tabla REG_PRODUCTO_TEMP.
08/03/2023	Soporte: Consultas sobre CUs ALTA BAJA.
09/03/2023	Correcciones en generación de alta manual para exportación.
10/03/2023	Pruebas y ajustes en generación de alta manual para exportación.
13/03/2023	Ajustes en bajas manual. Se vuelve habilitar proceso de cancelación en producción (se habilita el parámetro por base de datos) Soporte Registros. Productos: SHAMPOO APCG ZOOVET
14/03/2023	Codificar controles en casa expendedora(Alta y Baja, venta de vacuna).
15/03/2023	Codificar controles en casa expendedora(Alta y Baja, venta de vacuna exportación)
16/03/2023	Ajustes y corrección en alta manual de series marcadas como tipo exportación. Actualización en producción para modificación del campo nombre en un dossier en el proceso de actualización de datos Soporte para actualización de rubros a la empresa : CALLIZO AROMAS PY S.A

17/03/2023	Corrección de errores en alta/baja de casa expendedora con habilitación vencida. Soporte para actualización de rubros a la empresa: PJM Representaciones y se avisa vía correo. Soporte para actualización del campo nombre de 1 producto, se notifica por correo el procedimiento a seguir. Lysofort Extend Dry Soporte para actualización del campo nombre para 6 productos, se notifica por correo el procedimiento a seguir. Mig ideal (Mig ideal PY) Mig Energy (Mig Energy PY) Mig Boi 130 (Mig corte 130 PY) Frangoini plus 4% (Mig Frangoini 4% PY) Enermiglac (Mig Ener Lac PY) Bovi Plus 80 (Mig corte 80 PY)"
20/03/2023	Correcciones: Certificado de venta de Tipo A a Tipo B. Actualización en producción. Ajuste en lógica al momento de inhabilitar un establecimiento. Soporte Registros. No se visualiza nro de solicitud en lista de importación de productos. (Nro solicitud = 23000036) Ajuste en producción. Ajuste al filtro base en la lista de Importación y Exportación en el módulo de Registros.
21/03/2023	Correcciones: No se puede guardar certificado de venta de vacunas aftosa.
22/03/2023	Correcciones: Re-Destinar Sin tener marcado el Caso de Uso de RE-DESTINAR TODOS LOS COTAS (A NIVEL PAÍS)
23/03/2023	Correcciones: Relacionar usuario con dependencia.
24/03/2023	Correcciones: validación en alta de serie con detalle.
27/03/2023	Correcciones en casa expendedora: ERROR NRO DE RECIBO.
28/03/2023	Correcciones a reportes de Casa Expendedora.
29/03/2023	Correcciones en módulo de movimiento, error de auditoría.
30/03/2023	Ajustes según sugerencia C.U botón de impresión de certificados.
31/03/2023	Ajuste según sugerencias en reportes de casa expendedora.