CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 14/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 134: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** **FECHA: 02/06/2021**

UBICACIÓN: **KM 9 A 10 MONDAY - BARRIO SANTA LIBRADA.-**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*670,71*	*2.800*	*1.877.988*	*670,71*	1.877.988	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80x1,80 ml con estructura metalica e impresión digital.*	*un*	*1,00*	*900.000*	*900.000*	*1,00*	900.000	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a la cal.*	*m2*	*581,91*	*59.000*	*34.332.690*	*581,91*	34.332.690	0,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*5,82*	*123.000*	*715.860*	*5,82*	715.860	0,00
5	*Cordón cuneta de 0,50*	*ml.*	*88,80*	*70.000*	*6.216.000*	*88,80*	6.216.000	0,00
6	*Servicio de limpieza general de la co*	*gl*	*1,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1,00*	1.000.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**45.042.538**		**45.042.538**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**45.042.538**	**100%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-9.008.508**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-2.252.127**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**33.781.903**	

Son Guaraníes: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio Div. Planificación y Proyectos

ARQ. JOVER ORTIZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MD SRL SERVICIOS GENERALES
Jesús Augusto Ortiz Torres
Contratista

MD S.R.L. Servicios Generales Tel: (061) 578 129