CONFORTEC

45

S.G. N° 2514

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Fecha; 28 de mayo de 2021

Ref.: CERTIFICADO 1 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 1; FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo MAYO / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Sonia Zavala
Fecha: 28 MAYO 2021 Nº 826 Hora: 13'51
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 1909
Fecha: 28 MAY 2021

TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ Motenondeha
Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 01 - FUENTE DE PROVISIÓN

PERIODO: MAYO-2021

RESUMEN GENERAL

N°	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717						
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa y Misiones	1.773.267.717		1,28%	1,28%		22.624.000	22.624.000
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**		0,43%	0,43%		**22.624.000**	**22.624.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCION ANTICIPO		1.063.960.630		0,43%	0,43%	-	**4.524.800**	**4.524.800**
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158		**0,43%**	**0,43%**	-	**1.131.200**	**1.131.200**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				-	**5.656.000**	**5.656.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						-	**16.968.000**	**16.968.000**

Son Guaranies: Diez y seis millones novecientos sesenta y ocho mil. -Iva inc.

Ing. César Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL
CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN
ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

49