MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 06 días del mes de setiembre del año 2019, siendo las 8:00 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y proyectos Arq. Luis Roa Bartz, y por el otro lado asiste el Ing. Abundio Ávalos, representante de la empresa A y F Ingeniería Consultoría y Construcción, a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: "**Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes**", que fuera adjudicada según Contrato Nº 01/2019----------

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregidas las siguientes observaciones:

- Culminar con la limpieza final.
- Colocar piso de hormigón en sectores de accesos vehiculares.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ Departamento de Obras y Proyectos DIRECCIÓN Itapúa

.....

Ing. Abundio Ávalos
Representante
A y F Ingeniería Consult. y Constr.
Abundio Alejandro Ávalos Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.949

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner