ANDE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Modalidad: LPN N° 1509/2019
Contrato N°: 7842/2019
Contratista: Corporación Constructiva S.R.L.
Descripción de la Obra: Ejecución de obras civiles para la construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado
Monto de Contrato: Gs. 815.288.600 IVA incluido
Fecha de Acta de Operaciones Previas N° 1: 29/12/2020
Convenio Modificatorio N°: 1
Monto de Convenio Modificatorio: Gs. 97.485.843 IVA incluido
Fecha de Acta de Operaciones Previas N° 2: 03/06/2021

Se informa que la obra Construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado cumple con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Contrato y que fue recepcionada en fecha 09 de junio de 2021, a satisfacción de esta Unidad Técnica.
Por lo tanto, se solicita la emisión del Certificado de Recepción Provisoria del Contrato N° 7842/2019, conforme a lo establecido en el Literal E "Recepción de las Obras y Garantías" de la Sección IV "Condiciones Especiales del Contrato" del PBC, ya que en fecha 28/06/2021 se ha recepcionado los planos conforme obra requeridos.

A su consideración,

28/06/2021.

Arq. Marta González
Sección Control e Investigación

A División de Supervisión de Generación y Transmisión:

Conforme providencia que antecede corresponde la emisión del Certificado de Recepción Provisoria del Contrato N° 7842/2019 de la LPN N° 1509/2019 a la firma CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. Se establece como fecha de Recepción Provisoria de los trabajos el 09 de junio de 2021.

A su atención y trámite.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura
Unidad Administradora del Contrato

División de Supervisión de Generación y Transmisión
SECRETARIA
Fecha: 29 JUN. 2021

Escaneado con CamScanner

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CERTIFICADO DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de junio del año 2.021, se procede a la Recepción Provisoria de los trabajos inherentes a la "Ejecución de Obras Civiles para la construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado", realizados a través de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1509/2019 – Contrato N° 7842/2019 - ID 357473, suscrito entre la ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD y la firma CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L., en fecha 18 de noviembre del año 2.019.----------

Se deja constancia en esta oportunidad, que los trabajos mencionados han sido efectuados en un todo de acuerdo a lo previsto en el Contrato y que continúan en plena vigencia las responsabilidades del Contratista hasta la fecha de la Recepción Definitiva.----------

Se establece como fecha de Recepción Provisoria de los trabajos el 09 de junio del año 2021.----------

Se expide el presente Certificado, según lo estipulado en el Literal E "Recepción de las Obras y Garantías" de la Sección IV "Condiciones Especiales del Contrato" del Pliego de Base y Condiciones, documento integrante del Contrato.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

UF/gmj
GT
GT/OCI

Escaneado con CamScanner