INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PLANILLA DE RECEPCION DE COKE DE PETROLEO

N° : 015/2023 FECHA: 27/12/2023

CONTRATO INC N°: 04/2023 PROVEEDORA:" Monte Alegre SA" CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA: 30.000 T.

Material : *COKE DE PETROLEO*

Procedencia : MINAS GERAIS , STA CATARINA - BRASIL

Fecha de Atraque : 09/11/2023 Hs.

INICIO: 09/11/2023 Hs. 11:41

FINAL: 19/12/2023 Hs. 18:11

Nombre :

PARTIDA N°	CAMIONES CHAPA N°/BARCAZA	MIC/DTA-Conocimiento de Embarque/Certificado de Cantidad	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE/CERTIFICADO DE CANTIDAD (T)	FECHA DE RECEPCION	TICKETS DE BASCULA N°	PESO RECIBIDO EN VALLEMI (T)	% HUMEDAD	% HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
1	Adjunto en Detalle	267505326	1.400,000	09/11 - 23/11/23	14.839/14.890	1.392,420	1,25	1,25	1.375,015	1.375,015
1	Adjunto en Detalle	267505325	600,000	06/12 - 19/12/23	14.897/15.873	597,480	1,20	1,20	590,310	590,310
	TOTALES	-	2.000,000			1.989,900			1.965,325	1.965,325

A RECIBIR Fca. Vallemi Contrato N° 04 /2.023	30.000,000	TN. (Tolerancia: +/- 10%)
Tn. Recepcionado en esta Partida	1.965,325	TN.
Total Recepcionado a la fecha	29.385,806	TN.
Excedente recibido dentro del +/-10%		

Fecha de amarre en espera de turno	Lugar de amarre en espera de turno
-	-
Control de Calidad Informe N°	DCC Nº227/2023

Jefe Div. Expedicion/ Pesaje Terrestre

Fabiola Almada Medina
Jefe de División Expedición y Pesaje Terrestre
INC VALLEMI

Jefe Dpto. de Control de Calidad

Lic. Senaida Colmán
Jefa de Dpto. Control de Calidad
INC - Vallemi

Jefe Dpto. Logistica

Lic. Estanislaa Valdez Ferrer
Jefa de Dpto. de Logistica
INC - Vallemi

Jefe Dpto. de Produccion

Ing. José María González O.
Jefe de Producción

V° B° Direccion de Fabrica

Ing. Pablo Lugo C.
Director de Fábrica
INC - Vallemi