"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Dirección

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS N°3

Referencia : ***Contrato N° 45/2022 y su Adenda N°3 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***

Ubicación : Base Aérea Ñu Guazú – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA ÑU GUAZÚ – GAH,** a los **treinta días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro,** se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aérea) el Director de Obras de la FAP, **CNEL DCEM DIONICIO RAMIREZ ROLON,** y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA** con **C.I. N°: 3.400.688** representante de la firma **MES INGENIERIA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 03/2022 "Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"** a fin de efectuar la recepción provisoria de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **Planilla de Computo Métrico y Presupuesto N° 15 "Mantenimiento de Hangar de Helicópteros y Oficinas"** del ***CONTRATO N° 45/2022 y de su Adenda N° 3 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".

El **Departamento de Fiscalización,** luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la planilla de cómputo métrico y presupuesto, las especificaciones técnicas y la Planilla de Avance de Obra N° 3 y procede a elaborar el presente Acta de Recepción Provisoria de Obras, referente al Contrato N° 45/2022.

Habiendo la firma **MES INGENIERIA S.A.** cumplido satisfactoriamente con el cronograma de avance de obras, se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 15** por parte de la **Dirección de Obras,** dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato y quedando pendiente a ésta la RECEPCIÓN DEFINITIVA en un plazo no mayor a los 10 días calendario.

Siendo las 16:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Provisoria en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

COMANDO DE LAS FUERZAS – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DIRECCIÓN DE OBRAS – DIRECCIÓN

DIONICIO RAMIREZ ROLON
CNEL DCEM – Fiscal de Obras
Director de Obras FAP

MES INGENIERIA S.A.

MARCELO E. SÁNCHEZ QUINTANA
Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)
Representante Legal