PAVIMENTO PETREO – EMPEDRADO.
ACTA FINAL

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la dependencia de la Secretaria de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay siendo las 11:30 horas del **05 de abril** del año **2023** se reúnen por una parte el **ARQ. ANGEL DARIO OVELAR PAREDES,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el Fiscal de Obras **Ing. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ,** en representación a la Empresa **HR HUGO CESAR ROMERO** a fin de dar RECEPCIÓN FINAL a los trabajos estipulados en el **Contrato Nº 09/2022 - ID Nº 414406 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL – EJERCICIO FISCAL 2022-2023 – L.P.N. N°01/2022.**

Se deja constancia que las siguientes prestaciones previstas en el **Acta de Recepción Final** han sido ejecutadas por el CONTRATISTA conforme a lo solicitado por la GOBERNACIÓN, y la FISCALIZACIÓN, por lo tanto se procede a efectuar la **RECEPCIÓN FINAL** de la obra del **Contrato Nº 09/2022.**

Este **Acta de Recepción Final**, NO EXONERA las obligaciones y responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la **República** sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el **Contrato de Referencia.**

Para todos los efectos y en señal de conformidad de todo lo expuesto se labra este Acta en 3(tres) ejemplares firmados en un solo tenor, por todas las partes.

ING. HUGO CESAR ROMERO
Representante Legal.
HR HUGO CESAR ROMERO.

ARQ. ANGEL DARIO OVELAR PAREDES.
Secretario de Obras Gobernación.
Del XIII Departamento de Amambay.

ING. FELIX GOMEZ CORONEL
Fiscal de Obras.