12 DE ENERO DEL 2024

Señor:
Intendente Municipal de Coronel Bogado

E. S. D.

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el cobro por:

CERTIFICACION No. 01 del PROYECTO:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°08/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE N°06 DESDE LA AVDA. PEDRO J. CABALLERO HASTA CALLE MAYOR PERALTA PLURIANUAL ID N°435032

BARRIO: SANTA LIBRADA

DISTRITO: CORONEL BOGADO

BOLETA No.
MONTO GS: ***37.392.000***

(GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL)

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....

SR. ROBERTO D. OLMEDO
CONTRATISTA
Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: ***EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 01***

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°08/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE N°06 DESDE LA AVDA. PEDRO J. CABALLERO HASTA CALLE MAYOR PERALTA PLURIANUAL ID N°435032

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: ROYALTIES

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre ***Certificado de Obra Nº 01*** de:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE N°06 DESDE LA AVDA. PEDRO J. CABALLERO HASTA CALLE MAYOR PERALTA PLURIANUAL ID N°435032

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *37.392.000***

(GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°08/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE N°06 DESDE LA AVDA. PEDRO J. CABALLERO HASTA CALLE MAYOR PERALTA PLURIANUAL ID N°435032

EMPRESA: PALMA MULTISERVICIOS, RUC N°2466452-9

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO						CERTIFICADO N°01			CERTIFICADO N°02		
Nº	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	REPLANTEO GRAL DE OBRAS	Metros cuadrados	2.720	2.225	6.052.000	850,00	2.225	1.891.250			
2	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.013.250	1.013.250			-			
3	PERFILADO, PREPARACION DE CAJA PARA EMPEDRADO	Hora	8	450.000	3.600.000	6,00	450.000	2.700.000			
4	CORDON CUNETA - ANCHO 50 CM	Metro lineal	695	93.575	65.034.625	250,00	93.575	23.393.750			
5	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	Metros cúbicos	5,7	80.000	456.000			-			
6	VIGA DE FUNDACION	Metro lineal	95	90.000	8.550.000			-			
7	EXCAVACION PARA ZANJAS DE DESAGUE	Metros cúbicos	46,9	80.000	3.752.000	35,00	80.000	2.800.000			
8	PILARES DE H°A°	Metro lineal	24	90.000	2.160.000			-			
9	BADENES DE HORMIGON: ESPECIFICADO EN PLANOS ESPESOR 15 CM CON VARILLAS DEL 8 EN AMBOS SENTIDOS CADA 20 CM	Metros cúbicos	18,12	1.511.131	27.381.694			-			
10	MURO DE PIEDRA BRUTA ANCHO 30 CM ALTURA LIBRE 1,50 CM	Metros cúbicos	44,1	343.000	15.126.300			-			
11	MURO DE PIEDRA BRUTA ANCHO 30 CM ALTURA LIBRE 0,50 CM	Metros cúbicos	56,28	343.000	19.304.040	25,00	343.000	8.575.000			-
12	CONTRAPISO PARA BASE DE CANALIZACION	Metros cuadrados	31,964	38.000	1.214.632			-			
13	EMPEDRADO DE PIEDRA BASALTICA NEGRA SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	Metros cuadrados	2720	42.950	116.824.000			-			-
14	MURO PIEDRA BRUTA ANCHO 30 CM ZONA ALTA DE DESAGUE	Metros cúbicos	71,25	343.000	24.438.750			-			
15	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	Metro lineal	695	5.850	4.065.750			-			

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

16	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL COMPACTACION FINAL CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	Metros cuadrados	2720	5.850	15.912.000						
17	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGON DE 60 CM	Unidad	20	450.000	9.000.000			-			
18	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	Metros cuadrados	2.720	5.858	15.933.760						
TOTAL:					**339.818.801**			**39.360.000**			-
CERTIFICADO N°02			**FECHA:**	**12/01/2024**							
PAGO POR AVANCE DE OBRA					39.360.000						
MENOS											
EL 5%					1.968.000						
TOTAL A PAGAR					37.392.000						
Total a cobrar: Gs.37.392.000 (guaranies, treinta y siete millones, trescientos noventa y dos mil)											
	Arq. Jazmin Morel					Sr. Roberto David Olmedo					
	Dpto. de Obras					PALMA MULTISERVICIOS					

MUNICIPALIDAD DE CNEL. OVIEDO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9