MUNICIPALIDAD DE LAMBARE **CERTIFICADO Nº 1** Contrato N° 23/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD." ID: 431.561 CONTRATISTA : TERRACOM	Fecha: 28/8/2023 Avance del mes: 100,00% Avance de obra: 100,00%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	Contrato N° 23/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD." ID: 431.561	122.848.000	122.848.000	100,00%	100,00%
	MONTOS TOTALES	**122.848.000**	**122.848.000**	**100,00%**	**100,00%**

Total Certificado	122.848.000
Retención 5%	6.142.400
Monto total a facturar	116.705.600

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%

steban Rodríguez Aldereto
Fiscal de Obras
Dpto. Técnico

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

Lic. Cesar A. Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4