05.38

RECIBIDO - SIGOR
07 SEP 2023
Fecha:...../...../.....Hora:.....:.....
Firma:.....

Fecha: 06 de septiembre del 2023

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 21/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/08/2023 al 31/08/2023.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS
"N.T.S" S.A.
RUC 80004[illegible]

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES N°: 49001
Fecha: 06 SEP 2023 Hora: 14:21
Firma:.....

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC

Providencia a:
- DRyC ☐
- DPE ☐
- SIGOR ☑
- Coordinación O&M ☐
- Secretaría DIGESETEC ☐
- Dpto. Administrativo ☐

A fin de:
- Atender y resolver ☐
- Preparar respuesta ☐
- Volver con comentario ☑
- Archivar ☐
- Conocimiento ☐
- Preparar lo solicitado ☐
- Tomar conocimiento ☐

02/09/23

Observación.....
Fecha:.....Firma:.....

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	**TAREA**
01/08/2023	Soporte: Anulación de Recategorización según solicitud.
02/08/2023	Análisis sobre ajustes al firmador digital. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Análisis: SISA - Información de personas.
03/08/2023	Seguimiento Orden de trabajo Nro 20 - IDEATI. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
04/08/2023	Script de datos según solicitud. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
07/08/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Gestión y análisis para nuevos tokens para firma digital.
08/08/2023	Script de usuario del sigor 35 con perfil según solicitud.
09/08/2023	Seguimiento y análisis Fipronil. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Análisis de implementación de Movimiento.
10/08/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
11/08/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
14/08/2023	Script Listado de usuarios del sigor 35 con perfil según solicitud. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.

16/08/2023	Reunión e-firma para actualización de firmador por nuevo token. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Análisis y ajustes para Movimiento Guia Blanca.
17/08/2023	Soporte para alta de producto al SIGOR 3.5 Módulo Estradiol. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
18/08/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
21/08/2023	Soporte para script de usuarios de visualización de datos según solicitud. Soporte para ajuste de logos de reportes y documentos. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
22/08/2023	Análisis de actualización de estados de productos migrados. Soporte para ajuste de logos de reportes y documentos. Soporte a anulación de liquidación de multa según expediente.
23/08/2023	Análisis Ot nro 25 Importación de datos Registro. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
24/08/2023	Seguimiento ajustes a Módulo de Ferias. Script de datos de cota según solicitud. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Actualización en producción: OT Nro. 23/2023 - Valor Aforo.
25/08/2023	Seguimiento Casos de uso Módulo de Venta de Productos. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Análisis y planificación de proceso de cálculo de stock.
28/08/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Script de datos de stock por propietario según solicitud. Análisis de migración de Reportes de Vacunación.
29/08/2023	Soporte a caso de código de establecimiento duplicado. Script de datos de stock por establecimiento según solicitud.

30/08/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
31/08/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Manual para cambiar contraseña de un usuario del tipo plataforma. Análisis Pruebas de Envio RE: OT Nro 41 WS ARP - Colcat.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	TAREA
01/08/2023	Seguimiento de desarrollo de datos para OT SISA.
02/08/2023	Reunión de planificación semanal. Coordinación de pruebas para integración con equipo de SENACSA DIGITAL.
03/08/2023	Control sobre nueva base de datos de CIEFA corriendo en la infraestructura de SIGOR.
04/08/2023	Soporte para pruebas. Orden de Trabajo 20: Coordinación de pruebas para integración con equipo del SISA
07/08/2023	Ajustes Orden de Trabajo 20: Coordinación de pruebas para integración con equipo del SISA
08/08/2023	Soporte para pruebas. Orden de Trabajo 20: Coordinación de pruebas para integración con equipo del SISA Ajustes Orden de Trabajo 20: Coordinación de pruebas para integración con equipo del SISA
09/08/2023	Reunión de planificación semanal. Problemas de conectividad con WS de Frigorífico. Frigorifico NEULAND.
10/08/2023	Configuración y envío del Keycloak para pruebas del SISA.
11/08/2023	Seguimiento y monitoreo a servicio por cambio de Data Center. Ajustes por nuevo data center. Optimización del WS de Frigoríficos, para evitar cortes y mejorar el tiempo de respuesta.
14/08/2023	Monitoreo de servicio. Ajustes por nuevo data center. Optimización del WS de Frigoríficos, para evitar cortes y mejorar el tiempo de respuesta.
16/08/2023	Ajustes por nuevo data center. Optimización del WS de Frigoríficos, para evitar cortes y mejorar el tiempo de respuesta. Seguimiento y monitoreo a servicio por cambio de Data Center.
17/08/2023	Ajustes por nuevo data center. Optimización del WS de Frigoríficos, para evitar cortes y mejorar el tiempo de respuesta.
18/08/2023	Ajustes por nuevo data center. Optimización del WS de Frigoríficos, para evitar cortes y mejorar el tiempo de respuesta.
21/08/2023	Seguimiento de ajustes a WS de Frigorífico. Reunión con test y SIGOR Item 2 CIEFA
22/08/2023	Seguimiento a integración OT SISA.
23/08/2023	Reunión de planificación semanal Ajuste en el filtro por nro de guia del reporte FE12 Listado de COTAS anulados de Item 2 Ferias
24/08/2023	Informe sobre situación del WS de SEPRELAD, enviado por correo. Asunto:"Web Service Senacsa".

25/08/2023	Seguimiento y monitoreo a servicio por cambio de Data Center.
28/08/2023	Monitoreo de servicios.
29/08/2023	Optimización del WS de Frigoríficos, para evitar cortes y mejorar el tiempo de respuesta.
30/08/2023	Reunión de planificación semanal Se analiza y se agrega para desarrollo una opción de selección en la presentación de productos en el módulo Venta de Productos
31/08/2023	Elaboración de documentación referente a la recuperación de contraseña para usuarios del tipo plataforma del SIGOR.

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	TAREA
01/08/2023	Soporte para generación de liquidación por COTA tardío
02/08/2023	Reunion de planificacion Soporte para carga de expedientes
03/08/2023	Soporte para carga de solicitudes de importación Elaboración de nuevo reporte de aves FA01 - Resumen de faena de aves en frigoríficos Definiciones para el desarrollo de loteo y datos de faena de aves #3234
04/08/2023	Soporte para carga y remisión de dossier Pruebas de la tarjeta #3128 Anulación entrada de cota frigorífico 3.0 validación implementación Seguimiento a tareas terminadas de la OT SISA Nro 20
07/08/2023	Ajustes en firma digital de documentos
08/08/2023	Soporte para remisión y aprobación de productos migrados Respuesta para la consulta realizada sobre nomenclatura de caso de uso #1008
09/08/2023	Reunion de planificacion Soporte para renovación de productos
10/08/2023	Soporte para carga y remisión de productos Soporte a test para producción consultas en el Módulo de Registros
11/08/2023	Ajustes en vista de productos con pagos pendientes
14/08/2023	Soporte para firma digital Soporte a equipo de desarrollo para ajustar la fecha de entrada del conta cuando se encuentra fuera del rango, entre la fecha de emisión y la de validez.
16/08/2023	Reunion de planificacion Análisis y Definición de OT 25
17/08/2023	Definición de funcionalidades para nueva versión de firmador digital Ajuste al reporte CEXP07 para filtrar por Fipronil
18/08/2023	Ajustes en generador de reportes Soporte a equipo de desarrollo con script de reporte de certificados de venta
21/08/2023	Verificación de funcionalidades pendientes para productos Fipronil
22/08/2023	Corrección para registro de productos en carga de dossier Listado de funcionalidades y casos de uso entregadas para el Ítem 2 - Frigorificos
23/08/2023	Reunion de planificacion Soporte para pruebas funcionales para productos Fipronil
24/08/2023	Soporte para firma digital de documentos y verificación de servidores
25/08/2023	Soporte para remisión de productos migrados Revisión del reporte Informe sobre Bloqueo y Desbloqueo - Modulo Propietario

	para Fipronil
28/08/2023	Soporte para importación de productos Soporte a equipo de desarrollo reporte en el módulo de Venta de Productos y consultas para el Módulo de Frigorífico
29/08/2023	Soporte para migración de productos Soporte a test con consultas en el Módulo de Registros
30/08/2023	Soporte para migración de productos que fueron cancelados
31/08/2023	Ajustes para registro de productos cancelados anteriormente

Nombre	Ana López
Fecha	**TAREA**
01/08/2023	Anulación de re-validación. Solicitud realizada según correo asunto: Anulación de Recategorización Reunión con equipo de desarrollo para verificar el error de Liquidación por entrada tardía se da entrada a los cotas Pruebas en Movimiento para dar entrada cotas con destino a Frigorífico en Unidad Zonal. Frigoríficos no implementados
02/08/2023	Se comunica vía correo la finalización de OT0020 SISA terminada en totalidad y actualizada a test los últimos cambios. Planificación de tareas con el equipo Listado de pendientes de actualización a producción en el Módulo de Movimiento Elaboración de nuevo reporte de aves FA02 - Resumen de faena de aves por frigoríficos (*)
03/08/2023	Ajuste a reporte de CSA Orden de Trabajo Brucelosis visualizar periodo de vacunación en la cabecera Soporte a test para verificar pago de guia de pequeños rumiantes
04/08/2023	Script de vacunadores con fecha de confirmación de lado del Senacsa. Asunto: Exp Nro. 230043226 Soporte en Producción para el módulo de Registros. Error en la función al momento de recuperar el nombre del archivo Seguimiento de tarjetas de error en Producción del Módulo de Movimiento y soporte a equipo de desarrollo Reunión con equipo de desarrollo por caso de producción. Confirmación de acta con diferencia de stock
07/08/2023	Soporte a consultas para equipo de desarrollo. Definición de estructura en la base de datos para recepción y anulación de cotas de aves en Frigorífico Ajuste en el reporte CE19 - Reporte nuevo dosis adquiridas por Vacunador
08/08/2023	Script solicitado de usuario del sigor 35 con perfil con nro de documento de persona Script cantidad de propietarios por unidad zonal para análisis de implementación de unidad zonal Priorización y revisión de tarjetas de Frigorífico - Colectora
09/08/2023	Se remite la propuesta de Implementación de Unidades Zonales. Asunto: Fwd: Implementación Movimiento Planificación de tareas con el equipo Soporte a equipo de desarrollo para ajuste de error en el Módulo de Registros
10/08/2023	Soporte a equipo de desarrollo consulta en el código del sigor 3 cálculo de movibles
11/08/2023	Verificación de casos de usos duplicados en producción en el módulo de frigoríficos Análisis de error en el FE06 Cantidad subtotales por tipo de acta, se tuvo que

	rehacer y buscar otra solución. Item 2 Ferias
14/08/2023	Se remite listado solicitado de usuarios del sigor 3.5 con estado activo inactivo de los perfiles csa_operador y csa_coordinador Análisis de caso de error en la guía electrónica y emisión de cota no permite seleccionar el medio de transporte Verificación de condiciones para anulación. por caso reportado: No se visualiza el botón de ANULAR un COTA DIGITAL, antes de firmar el COTA DIGITAL
16/08/2023	Planificación de tareas con el equipo Análisis de condiciones a tener en cuenta para la guia blanca Análisis de script de fecha informativa, error en la entrada de cota
17/08/2023	Alta de serie de producto SIGOR 3.5 Módulo Estradiol Análisis y envío de la OT Nro. 25 Importación de datos Registro Reunión para verificar impacto en los movibles de la Guia Blanca Soporte a caso de test para reproducir escenario de Producción - Autorización de COTA de secretaria en unidad zonal de origen
18/08/2023	Se comunica trabajos concluidos de la OT0022 2023 Casos correctivos de migraciones previas realizadas Soporte a test, consultas para el Módulo de Registros. Importación de productos vigentes Ajuste en el reporte CE20 - Cantidad de dosis adquiridas por comprador
21/08/2023	Creación de usuario para realizar consultas a la base de datos. Asunto correo: Usuario de visualización Ajuste en los logos nuevos de los documentos de los módulos: Vacunación, Public, Propietario, Porcinos, Puesto Control, Mov. Porcino, Frigorífico, Feria, Establecimiento y CSA
22/08/2023	Se remite caso de uso relacionado a la OT0022 2023 Casos correctivos de migraciones previas realizadas Se vuelve a enviar la OT 0025 con la observación solicitada en el rango de números de registros permitidos. Reunión de seguimiento de pendientes para Fipronil OT0019 Soporte a test con consultas del Módulo de Registros
23/08/2023	Planificación de tareas con el equipo Soporte a test con consultas sobre Fipronil Revision de codigo de botones del cota controles en el microservicio y documentación
24/08/2023	Confección y envío de script de datos de establecimiento de origen, datos del cota, unidad zonal y unidad zonal alternativa Seguimiento de tarjeta de Feria Item 2. Reporte FE12 Listado de Cotas Anulados

25/08/2023	Se prepara y se remite casos de uso faltantes Módulo de Venta de Productos según actualización de mejoras del Ítem 2. Asunto: Casos de uso faltantes Módulo de Venta de Productos Seguimiento a lo solicitado habilitación de casa expendedora en el SIGOR 3.5 Módulo Casa Expendedora. Soporte a test y equipo de desarrollo para el SIGOR 3. Procedimiento incorrecto, no se puede realizar Alta Baja por remanente cuando el COTA sale de una Feria
28/08/2023	Se remite stock de propietarios a la fecha del 26/08 Análisis de los requerimientos del Ítem 2 CIEFA Soporte a test, filtros en el reporte SANI03 Anexo C. No se colocó rango de fecha valida
29/08/2023	Se remite stock de establecimientos a la fecha del 26/08 Seguimiento y soporte al equipo de desarrollo de los errores de Fipronil Ajuste al reporte CEXP09 para filtrar por Fipronil Soporte a test con consultas del Módulo de Registro
30/08/2023	Planificación de tareas con el equipo Análisis y soporte a test con caso no contemplado en el módulo de Registros. Productos migrados en formularios incorrectos con renovación de producto cancelado Ajuste al reporte CEXP02 para filtrar por Fipronil Reunión entre equipo de desarrollo y test para finalizar ajustes de Fipronil Soporte a test con consultas en el Módulo de Registros
31/08/2023	Se analiza y se envía la OT0026 Reporte Excel del F11 de respuesta con los tiempos de desarrollo. Se analiza y se envía la OT0028 Migración de reportes de Vacunación con los tiempos estimados para el desarrollo. Análisis de error al cambiar persona de una OT pre-impresa

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	TAREA
01/08/2023	Ajuste de fecha de caducidad en productos migrados
02/08/2023	Ajuste de fecha movible e informativa para entrada SIGOR 3.5 Control al cargar fecha de aplicación en una declaración, para que ésta concuerde con el periodo (mes/año) que se está declarando Reunión de planificación semanal.
03/08/2023	Ajuste de alta de remanente par Uz no implementada
04/08/2023	Ajuste en el flujo de creación de productos en Casa Expendedora Ajuste de caso de stock inicial por entrada de cota
07/08/2023	Ajuste de configuraciones de red para microservicios de test Corrección de labels e íconos en el módulo de Propietario en flujo de declaración de uso de productos
08/08/2023	Caso de producción de liquidación sin número Corrección de labels e íconos en el módulo de Casa Expendedora en flujo de productos
09/08/2023	Seguimiento de pruebas error de OT complementaria Reunión de planificación semanal.
10/08/2023	Ajuste de fecha de validez según fecha informativa
11/08/2023	Error de entrada de cota para UZ implementada al crear liquidación
14/08/2023	Caso de producción de entrada de cota con fecha anterior a otra entrada
16/08/2023	Ajuste de nombres de casos de uso frigorífico Ajuste del botón de eliminar detalle de declaración, el flujo explotaba en una parte, se soluciona esto
17/08/2023	Adición de caso de uso de auditoría para recepción de COTA de aves
18/08/2023	Error al agregar solicitante de cota en Propietario
21/08/2023	Ajuste de caso de stock según orden de precedencia de operaciones
22/08/2023	Ajuste de botón de anular un cota digital antes de firmar
23/08/2023	Ajuste de error de cantidad de movibles con Guía Blanca Error sitrap prod, tarjetas de fipronil Reunión de planificación semanal.
24/08/2023	Ajuste de error al Autorizar un Cota desde el 3.5 generado desde el 3.0
25/08/2023	Ajuste de de validación para creación de producto tipo Fipronil
28/08/2023	Desarrollo de bloqueo de propietario por uso de productos veterinarios
29/08/2023	Ajuste de reportes de CEXP en producción

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	TAREA
01/08/2023	Desarrollo de lista, vista y alta de lotes en el módulo de frigorífico
02/08/2023	Desarrollo de lista, vista y alta de lotes en el módulo de frigorífico Reunión de planificación semanal.
03/08/2023	Ajuste en módulo propietario al seleccionar Finalidad
04/08/2023	Ajuste para guías GP3 Y GO3 para validar bloqueos por vacunación de brucelosis
07/08/2023	En la carga de datos de faena bovino se realizaron ajustes para habilitar carga de cantidad y kilogramos
08/08/2023	Desarrollo de la funcionalidad anulación de entrada de cota de aves
09/08/2023	Ajuste por caso de Error genérico en acceso a lote de aves Ajuste para el intercambio de lotes bovinos Reunión de planificación semanal.
10/08/2023	Agregar label descriptivo en el código de nro de lote (bovino, porcino, aves)
11/08/2023	Adición de caso de uso para dar entrada a COTAs vencidos de bovinos en frigoríficos
14/08/2023	Ajuste en la anulación de entrada cota bovino Ajuste en lista de control de cotas Aves
16/08/2023	Ajuste en editar datos de faena cuando se realiza carga de datos de faena en lotes relacionados Adición de casos de uso para anulación de entrada de COTA de aves
17/08/2023	Ajuste en formato de fecha de expedición de COTA en Registro de Control COTA - Bovinos
18/08/2023	Se corrigieron el formato en la carga de datos de faena (mostrar la carga de kilaje con decimales) en bovino, aves y porcino
21/08/2023	Se verificaron y ajustaron todos los nombres de menú y submenú en el módulo de frigorífico Se agrega validación para fecha de control de cota bovinos
22/08/2023	Adición de permiso para reporte MIVO25
23/08/2023	Reunión de planificación semanal. Adición de caso de uso para dar entrada a COTAs de aves en frigoríficos que hayan sobrepasado la cantidad de días de validez
24/08/2023	Adición de caso de uso para dar entrada a COTAs vencidos de bovinos en frigoríficos Ajuste para listar todos los COTAS existentes en frigorífico
25/08/2023	Anulación de entrada de COTA en frigorífico no relacionado con usuario Adición de caso de uso para impresión de anulación de entrada de COTA Aves

28/08/2023	Ajuste en filtro en la búsqueda avanzada por establecimiento destino y propietario destino Adición de columna Fecha recepción de COTA en números de lote bovinos
29/08/2023	Ajuste en Reportes de Faena de aves Ajuste en botón de auditoría lote aves
30/08/2023	Reunión de planificación semanal. Ajuste al borrar datos de faena de bovinos al dejar vacío un número de lote Se ajustó validación en carga de faena de aves
31/08/2023	Ajuste en reporte FA01 y FA02 Ajuste en el módulo de movimiento al redestinar COTA a frigorífico

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	TAREA
01/08/2023	Bug de producción en SAES, en el historial del expediente mostraba un registro de edición del mismo realizado por el usuario anónimo al adjuntar archivo, ajuste para que muestre el usuario que adjunta el archivo
02/08/2023	Reunión de planificación semanal. Ajuste de label y estilos en el módulo de de frigorífico
03/08/2023	Reporte de faena de aves pantalla Caso de SAES Ajustes y seguimiento a OT0019-FIPRONIL
04/08/2023	Reporte de faena de aves pantalla
07/08/2023	Ajuste de estilos en frigorífico Pruebas de los ajustes de SAES Ajustes en OT0020-SISA
08/08/2023	Error que no accede al módulo de frigorífico pero no se pudo replicar el error. Ajustes en tarjetas de test creadas luego de pruebas para FIPRONIL.
09/08/2023	Reunión de planificación semanal. Ajuste de casos de usos repetidos: Acceso a la vista de establecimiento Aves
10/08/2023	Reporte FA02 de resumen de faena de aves
11/08/2023	Reporte FA01 de resumen de faena de aves
14/08/2023	Ajuste: los casos de uso Recepcionar COTA de bovinos posterior a vencimiento en horas y Recepcionar COTA de Aves vencidos se reubico debajo de Recepcionar COTA de Bovinos en Frigorífico / Matadero ya que son dependientes del mismo
16/08/2023	Ajuste: los casos de uso Recepcionar COTA de bovinos posterior a vencimiento en horas y Recepcionar COTA de Bovinos vencidos se reubico debajo de Recepcionar COTA de Bovinos en Frigorífico / Matadero ya que son dependientes del mismo
17/08/2023	Reunión de planificación semanal. Actualización de nueva imagen los reportes, Sigor-Propietario-WEB, Sigor-Ferias-WEB, Sigor-CSA-WEB, Sigor-Estab-WEB, Sigor-FriMa-WEB, Sigor-Mov-Porcino-WEB, Sigor-PC-WEB y Sigor-Porcino-WEB
18/08/2023	Se ajustó error de autocomplete al traer chofer o capitán en recepción de COTA Aves
21/08/2023	Ajustes en demonio del micro servicio de OT0020 para integración con SISA. Se ajustó Error al editar número de lote de bovino
22/08/2023	Se ajustó Error al editar número de lote de aves Ajustes en módulo de Casa Expendedora para OT0019-FIPRONIL
23/08/2023	Reunión de planificación semanal. Ajuste a la vista de controles de COTA Aves, ase agregó listado de estado

24/08/2023	Ajustes en módulo de Propietario para OT0019-FIPRONIL Ajuste al listado de controles de COTA Ave, que no aparezca "repetido"
25/08/2023	Ajuste a la vista de controles de COTA Bobina, ase agregó listado de estado
28/08/2023	Ajuste al listado de controles de COTA Bobina, que no aparezca "repetido"
29/08/2023	Ajuste de estilo en la posición del botón retornar, ya que queda alejado del Imprimir Anulación
30/08/2023	Reunión de planificación semanal. Ajuste en el filtro de Vacunador para que tome cualquier persona. Tomaba tipo reproduccionista
31/08/2023	Ajuste en el flujo de creación de productos en Casa Expendedora Control al cargar fecha de aplicación en una declaración, para que ésta concuerde con el periodo (mes/año) que se está declarando.