FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CERTIFICADO BASICO N° 2	
CONTRATISTA:	COG EMPRENDIMIENTOS SA.
MONTO DEL CONTRATO:	145.850.000
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	2022				FECHA:	03-ago-22
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	145.850.000	100	93.752.632	52.097.368	145.850.000
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**145.850.000**	**100**	**93.752.632**	**52.097.368**	**145.850.000**
FONDO DE REPARO					**2.604.868**	
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 2					**49.492.500**	

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % :	35,72
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % :	100,00
		FISCALIZACION:	
FECHA: 03/ 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	ING. CESAR DANIEL LOVERA	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	TRABAJOS A REALIZAR											
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	100	1,00	0,00	1,00	1.200.000	0	1.200.000
2	Replanteo y Marcación	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	100	1,00	0,00	1,00	1.000.000	0	1.000.000
3	Desmonte de Piedra Arenisca	M3	12,60	1.200.000	15.120.000	100	12,60	0,00	12,60	15.120.000	0	15.120.000
4	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	M3	80,10	625.000	50.062.500	100	76,00	4,10	80,10	47.500.000	2.562.500	50.062.500
5	Muro Transversal e:25cm	M3	7,02	545.000	3.825.900	100	0,00	7,02	7,02	0	3.825.900	3.825.900
6	Pavimento tipo empedrado	M2	1.080,00	55.000	59.400.000	100	279,23	800,77	1.080,00	15.357.632	44.042.368	59.400.000
7	Badén	M3	9,05	1.500.000	13.575.000	100	9,05	0,00	9,05	13.575.000	0	13.575.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.666.600	1.666.600	100	0,00	1,00	1,00	0	1.666.600	1.666.600
MONTO TOTAL					145.850.000					93.752.632	52.097.368	145.850.000

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % :	35,72
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % :	100,00
		FISCALIZACION:	
FECHA: 03/ 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	ING. CESAR DANIEL LOVERA	

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	93.752.632
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	52.097.368
A.3	FONDO DE REPARO	2.604.868
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	49.492.500

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	145.850.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	145.850.000
B.4	SALDO DEL CONTRATO	0

CONTRATISTA
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

FISCAL DE OBRAS
Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de ISLA PUCU, a los **03 días del mes de AGOSTO del año 2022**, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra en representacion de la Municipalidad y la empresa Contratista **COG. emprendimientos SA.**, a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 2 correspondiente a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I** firmado entre la Muncipalidad y la Contratista

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	Cartel de Obra	UN	1	1,00	0,00	100
2	Replanteo y Marcación	GL	1	1,00	0,00	100
3	Desmonte de Piedra Arenisca	M3	13	12,60	0,00	100
4	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	M3	80	76,00	4,10	100
5	Muro Transversal e:25cm	M3	7	0,00	7,02	100
6	Paviimento tipo empedrado	M2	1.080	279,23	800,77	100
7	Badén	M3	9	9,05	0,00	100
8	Limpieza final	GL	1	0,00	1,00	100

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras