TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO N°1.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: INSTALACION DE EQUIPOS DE CCTV

Nº DE ID: 358578/2020

Vigencia de Contrato: Desde 30/01/2020 hasta 30/01/2021 por 12 (doce) meses.

Nº DE CONTRATO: 298/2020

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En ejecución de la Resolución del Directorio del Banco Nacional de Fomento N° 5 del Acta 1 de Fecha 02 de Enero de 2020, que adjudica a la firma **FAXCOMTEL S.R.L.** manifestamos que la firma mencionada garantizo el funcionamiento normal instalación e reinstalación del Sistema de CCTV de todas las dependencias del Banco correspondiente periodo estipulado en el contrato.

Suscribimos al pie del presente informe para lo que hubiere lugar.

Alberto Barrios
Encargado
Sección Control de Alarmas

Richar Ebert Toledo B.
Encargado
División Monitoreo

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

S.D.O.C. Nº /2021

Planilla Modelo de Ejecucion de Contratos.

Oferente Adjudicado: FAXCOMTEL S.R.L
RUC: N° 80008004-1

CONTRATO BNF P Nº 298/2020 ***Adenda N° BNF- PN° 839/2020***

Nombre de la convocatoria: INSTALACION DE EQUIPOS DE CCTV

VIGENCIA: 12 meses - desde el 30/01/2021 al 30/01/2022

Modalidad: **ID Nº 358579/2019** **Código de Contratación: CO- 27001-20-187858**

CONCEPTO				RUBRO N° 268	TOTAL RUBRO	MONTO ASIGNADO
Monto Asignado:				**201.091.645**		**201.091.645**
Utilizado:				3.801.701		
Saldo:				**197.289.944**		
Nº	FECHA	FACTURA Nº	DESCRIPCION	**RUBRO 268**	**IVA**	**TOTAL**
1	17/5/2021	001-001-0001807	Instalacion de Equipos de Cctv Suc. San Ignacio Mnes.	1.486.229	135.112	1.486.229
2	10/5/2021	001-001-0001802	Instalacion de Equipos de Cctv	1.846.035	167.821	1.846.035
3	17/5/2021	001-001-0001806	Instalacion de Equipos de Cctv Suc. Microcentro	469.440	42.676	469.440
			TOTAL	3.801.704		**3.801.704**

Richar Ebert Toledo B.
Encargado
División Monitoreo

Alberto Barrios
Encargado
Sección Control de Alarmas