Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
República del Paraguay
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO Nº 01

OBRA: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2023 RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N°4761 DE APLICACION SANTA CLARA, ID N° 433616.

COORDENADAS UTM:

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO:

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre el Certificado de Obra Nº 01 de:

OBRA: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2023 RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N°4761 DE APLICACION SANTA CLARA, ID N° 433616.

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley.
Y el monto es de **GS: 20.809.069**

(GUARANIES: VEINTE MILLONES, OCHOCIENTOS NUEVE MIL, SESENTA Y NUEVE)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2023 RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N°4761 DE APLICACION SANTA CLARA, ID N° 433616.
BARRIO: SANTA CLARA
DISTRITO: CORONEL BOGADO
RECURSOS PARA SU PAGO: ROYALTIES
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023
EMPRESA CONSTRUCTORA: LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC 1218178-1
CONTRATISTA: Sr. GREGORIO VERA C.I. 1.218.178

En la ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 08 días del mes de noviembre del 2023, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION PROVISORIA** de la:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO, SOBRE AVENIDA JOSE FELIX BOGADO ENTRE RUTA PY01Y AV. JUAN ESTEBAN RAMIREZ ID N°423.798

Obra Financiada con Recursos de FONACIDE, se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. GREGORIO VERA, en representación de la Empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC 1218178-1 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra.

Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

Gregorio Vera Vara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Sr. GREGORIO VERA
C.I. 1.218.178
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL SOSA
C.I. 4.176.874
DEPARTAMENTO DE OBRA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2023 RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N°4761 DE APLICACION SANTA CLARA, ID N° 433616.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						CERTIFICADO 01	
ITEMS	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	CANTIDAD	IMPORTE
1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2	25,03	14.000	350.420	25,03	350.420
2	DEMOLICION DE REVESTIMIENTO EXISTENTE	M2	77,51	14.000	1.085.140	77,51	1.085.140
3	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	M2	25,03	44.800	1.121.344	25,03	1.121.344
4	CARPETA PARA ASIENTO DE PISO CERAMICO	M2	25,03	28.000	700.840	25,03	700.840
5	PISO CERAMICO PEI 4 DIM 0,60 X 0,60	M2	25,03	92.000	2.302.760	25,03	2.302.760
6	COLOCACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO DIM. 0,40 X 0,60	M2	77,51	88.000	6.820.880	77,51	6.820.880
7	PINTURA INTERIOR SOBRE ENDUIDO - LATEX AL AGUA ACABADO SATINADO (LAVABLE) SOBRE REVOQUE EXISTENTE	M2	48,91	28.500	1.393.935	48,91	1.393.935
8	PINTURA PARA CIELORRASO CON BARNIZ SINTETICO 2 MANOS - TONO CAOBA	ML	25,03	25.000	625.750	25,03	625.750
9	PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS P/ INODOROS TIPO	UNIDAD	5	75.000	375.000	5	375.000
10	PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANOS - INCLUYE GRIFERIAS	UNIDAD	5	323.800	1.619.000	5	1.619.000
11	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS	UNIDAD	2	280.000	560.000	2	560.000
12	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS (PORTAFACO + LUZ LED DE 40W) INCLUYE CABLEADO	UNIDAD	5	130.000	650.000	5	650.000
13	REPARACION DE PUERTAS EXISTENTES (COLOCACION DE HERRAJES+PINTURA)	UNIDAD	7	250.000	1.750.000	7	1.750.000
14	INSTALACION SANITARIA	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000
15	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	30	8.480	254.400	30	254.000
TOTAL:					20.809.469		20.809.069

PLANILLA DE PAGO POR AVANCE DE OBRA

CERTIFICADO 01	20.809.069
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	1.040.453
TOTAL A PAGAR:	**19.768.616**

Gregorio Vera Lara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 804 963
Cnel. Bogado - Py.

MUNICIPALIDAD DE J.F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS