ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000047

N° SAP: 2424

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	5/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000037	5,4166	3,7500	5,6816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8482
	Total =	5,4166	3,7500	5,6816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8482

Total HHP:	14,8482
Total Mano de Obra G.:	12.620.970
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	1.070.258
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.363.869
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**27.055.097**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubian, DR / ASP
Firma: OMAR FERNANDEZ CAT. "B" 9305	Firma:
Fecha: 31 / 05 / 23	Fecha de Aprobación: 05 SEP 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 22/06/23 10.01 AM — Impreso en IP: 10.2.22.70

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO — Sistema SMOD