MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



Arq. Ricardo López Santellán
Reg. M.O.P.C. N° 3.584

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706

Nueva Colombia, 24 de abril de 2.024

A

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira

Intendente

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO QUIRAYTY – CAMINO A SANTA LIBRADA", CON ID N° 439.402"

Por la presente, se aprueban los trabajos realizados hasta la fecha por la empresa **"Emmanuel Ingeniería"** en el marco de **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO QUIRAYTY – CAMINO A SANTA LIBRADA" contrato Nº 01/2.024** celebrado entre la mencionada firma y la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA,** teniendo en cuenta la fiscalización de obras previa realizada por quien escribe, y habiéndose constatado en las mismas, la correspondencia entre el avance verificado con el certificado presentado a continuación.

La empresa **"Emmanuel Ingeniería"** es representada legalmente por el Sr. Cesar Antonio Presentado Rodríguez, con C.I.P. Nº 4.642.862 y RUC Nº 4.642.862 -3

Siendo el monto del certificado:

CERTIFICADO Nº 1	MONTO
Monto Neto Certificado Nº 1	32.475.000
Fondo de Reparo 5%	1.623.750
Saldo a Cobrar	30.851.250
Avance de Obra	30 %

Sin otro particular, me despido atentamente.

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. Nº 3.534

Arq. Ricardo López Santellán

Fiscal y Proyectista de Obras

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
MESA DE ENTRADA
Fecha: 24-04-2024 Hora: 10:44
Recibido por: Victoria V. Exp. Nº 334
Firma: