República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

UBICACIÓN: BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLES GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO, SAN BLAS, CORONEL JOSE FELIX BOGADO.

DISTRITO: CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO, ITAPÚA.

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2024
EMPRESA CONSTRUCTORA: LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC 1218178-1
CONTRATISTA: Sr. GREGORIO VERA C.I. 1.218.178

En la Ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 03 días del mes de abril del 2024, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION PROVISORIA**.de la:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO.

Se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. GREGORIO VERA C.I. 1.218.178, en representación de la Empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES, RUC 1218178-1 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra.

Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. GREGORIO VERA JARA	ARQ. JAZMIN MOREL SOSA
C.I. 1.218.178	C.I 4.176.874
CONTRATISTA	DEPARTAMENTO DE OBRA

Escaneado con CamScanner