GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 05 de octubre de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Avance de Obras.

"REPARACIONES VARIAS EN EL LOCAL DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA AD REFERENDUN"
CONTRATO Nº 93/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" del **CONTRATO Nº 93/2022,** de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado N.º 3	**3.327.600**
Descuento Anticipo 15%	499.140
Monto neto del certificado básico n° 3	**2.828.460**

CERTIFICADO N.º 3	Monto neto del certificado básico n° 3
GUARANIES	2.828.460

Avance del mes: 2%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de obra.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 05 de octubre de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Avance de Obras.

"REPARACIONES VARIAS EN EL LOCAL DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA AD REFERENDUN"
CONTRATO Nº 93/2022

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 93/2022 de la empresa de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino

Avance del mes: 2%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos