Número del Llamado: LPN N°10/2024	Numero de Contrato: 90/2024	
Nombre del Llamado: ''MANTENIMIENTO VARIOS DEL AISP''		
Ubicación: AISP	Monto contratado: Monto máximo: Gs.1.000.000.000.- Monto mínimo: Gs. 500.000.000.- Monto certificado: Gs.486.062.196.-	
Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER. -		
Periodo: DICIEMBRE/2024.-		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: Robin Melgarejo	s/ Res. N°1974/2024.-	AERA N°----------
Fiscal Titular: Nicole Gallardo	s/ Res. N°1974/2024.-	AERA N°----------

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 20 días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

Certifican

DPTO. MANTE. DE EDIFICIO - AISP - República del Paraguay

Robin Melgarejo
Fiscal Titular

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

Nicole Gallardo
Fiscal Titular

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 08 AGO. 2025 Hora: 07:40
Encargado Dpto. Fiscalización GA-SDAF

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2	8	Mano de obra_Demolición de piso cerámico incl retiro de material	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,0	16.575	447.525
2	9	Mano de obra_Demolicion de piso de H-A- con retiro de escombro y acarreo	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	630,0	99.450	62.653.500
2	11	Mano de obra_Demolicion de aberturas y puerta de madera y metal con recuperacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,0	92.820	742.560
2	15	Mano de obra_Demolicion de revoques en paredes afectadas por humedad.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	74,0	132.600	9.812.400
2	18	Mano de obra_Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y retiro de escombros	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	127,0	16.575	2.105.025
2	25	Provisión Aislacion horizontal de techo de losa de H-A- con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%	unidad de medida: Metros cuadrados	630,0	75.688	47.683.440
2	26	Mano de Obra Aislacion horizontal de techo de losa de H-A- con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%	unidad de medida: Metros cuadrados	630,0	71.445	45.010.350
2	37	Provisión AISLACION Con Asfalto solido derretido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630,0	17.439	10.986.570
2	38	Mano de Obra AISLACION Con Asfalto solido derretido	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	630,0	16.812	10.591.560
2	39	Provisión AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630,0	142.149	89.553.870

DPTO. MANTE. DE EDIFICIO · DINAC · República del Paraguay

Robin Melgarejo
Jefe de Dpto.
Mantenimiento de Edific.

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Arquitectura
DINAC

2	40	Mano de Obra AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630,0	103.310	65.085.300
2	127	Provisión piso De H-A- de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	48,0	175.585	8.428.080
2	128	Mano de Obra colocacion piso De H-A- de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,0	45.416	2.179.968
2	147	Provisión azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	unidad de medida: Metros cuadrados	99,0	180.000	17.820.000
2	148	Mano de Obra colocacion de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	unidad de medida: Metros cuadrados	99,0	60.000	5.940.000
2	243	Provisión Cieloraso de durlock con su perfileria correspondiente	unidad de medida: Metros cuadradospresentación: EVENTO	33,0	75.000	2.475.000
2	244	Mano de Obra colocacion de Cieloraso de durlock con su perfileria correspondiente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	33,0	50.000	1.650.000
2	291	Provisión_Cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	340,0	53.040	18.033.600
2	292	Mano de Obra colocacion de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	340,0	35.361	12.022.740
2	294	Provisión Caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32,0	19.890	636.480
2	295	Mano de Obra colocacion de Caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32,0	13.260	424.320
2	296	Provisión Caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	21,0	23.205	487.305
2	297	Mano de Obra colocacion de Caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	21,0	15.471	324.891
2	325	Provisión_Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	12,0	44.200	530.400
2	326	Mano de Obra instalacion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	12,0	9.945	119.340

2	328	Provisión_Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	14,0	46.410	649.740
2	329	Mano de Obra instalacion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	14,0	30.940	433.160
2	340	Mano de obra_Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	12,0	55.251	663.012
2	371	Provisión Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,0	99.450	198.900
2	372	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,0	66.300	132.600
2	383	Provisión Desengrasante de PVC con tapa reforzada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,0	99.450	198.900
2	386	Mano de obra_Desmonte de cañerías de alimentación de agua existentes.	unidad de medida: Metro lineal presentacion: EVENTO	28,0	16.575	464.100
2	441	Provisión Llave de paso de 4''	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,0	650.000	1.300.000
2	442	Mano de Obra instalacion de Llave de paso de 4''	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	2,0	450.000	900.000
2	443	Provisión Provision caño de 4'' pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presion	unidad de medida: Metro linealpresentacion: EVENTO	66,0	32.819	2.166.054
2	444	Mano de Obra instalacion de caño de 4'' pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	66,0	21.879	1.444.014
2	445	Provisión Codo de 4'' PVC p/ alta presion	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	4,0	41.769	167.076
2	446	Mano de Obra instalacion de Codo de 4'' PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,0	27.846	111.384
2	447	Provisión Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	8,0	25.194	201.552
2	448	Mano de Obra instalacion de Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	8,0	16.797	134.376
2	450	Mano de Obra instalacion de Union doble de 4'' PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,0	58.389	233.556
2	451	Provisión Union tipo T de 4'' PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,0	53.637	214.548

2	533	Provisión_Pintura al látex acrilico para paredes interiores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	390,0	25.000	9.750.000
2	534	Mano de Obra Pintura al latex acrilico para paredes interiores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	390,0	16.500	6.435.000
2	535	Provisión_Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	unidad de medida: Metro lcuadrado presentación: EVENTO	840,0	25.000	21.000.000
2	536	Mano de Obra Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	unidad de medida: Metro lcuadrado presentacion: EVENTO	840,0	18.000	15.120.000
2	562	Provisión Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	unidad de medida: unidad presentación: EVENTO	28,0	200.000	5.600.000
2	563	Mano de Obra Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	28,0	100.000	2.800.000
						486.062.196

Certifican		
Robin Melgarejo Jefe de Dpto. Mantenimiento de Edificio Fiscal	Arq. Nicole Gallardo Jefa Dpto. Arquitectura GPI/SDI - DINAC Fiscal	
Observaciones:		
V°B°		
Observaciones:		

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544 c/ del Arbol
Tel: 0972.127.708
Asuncion-Paraguay

Lote 2 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL AISP

Grupo 1 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL AISP Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 500000000 Máximo: 1000000000), Abastecimiento Simultaneo: No

CERTIFICADO N° 1						FECHA:						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO Nº 1						Cantidades			Montos (Gs.)			%
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Avance de obra
8	Mano de obra_Demolición de piso cerámico incl retiro de material	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27.00	16.575	447.525	0	27	27.00	0	447.525	447.525	100%
9	Mano de obra_Demolicion de piso de H-A- con retiro de escombro y acarreo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630.00	99.450	62.653.500	0	630	630.00	0	62.653.500	62.653.500	100%
11	Mano de obra_Demolicion de aberturas y puerta de madera y metal con recuperaci撑	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8.00	92.820	742.560	0	8	8.00	0	742.560	742.560	100%
15	Mano de obra_Demolici撑 de revoques en paredes afectadas por humedad.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	74.00	132.600	9.812.400	0	74	74.00	0	9.812.400	9.812.400	100%
18	Mano de obra_Demolici撑 de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolici撑 de base de los mismos y retiro de escombros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	127.00	16.575	2.105.025	0	127	127.00	0	2.105.025	2.105.025	100%
25	Provisi撑_Aislacion horizontal de techo de losa de H-A- con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%	unidad de medida: Metros cuadrados	630.00	75.688	47.683.440	0	630	630.00	0	47.683.440	47.683.440	100%
26	Mano de Obra Aislacion horizontal de techo de losa de H-A- con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%	unidad de medida: Metros cuadrados	630.00	71.445	45.010.350	0	630	630.00	0	45.010.350	45.010.350	100%
37	Provisi撑_AISLACION Con Asfalto solido derretido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630.00	17.439	10.986.570	0	630	630.00	0	10.986.570	10.986.570	100%
38	Mano de Obra AISLACION Con Asfalto solido derretido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630.00	16.812	10.591.560	0	630	630.00	0	10.591.560	10.591.560	100%

Robin Melgarejo
Jefe de Dpto.
Mantenimiento de Edificio

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Arquitectura
GPI/SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

39	Provisi撑_AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630.00	142.149	89.553.870	0	630	630.00	0	89.553.870	89.553.870	100%
40	Mano de Obra AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	630.00	103.310	65.085.300	0	630	630.00	0	65.085.300	65.085.300	100%
127	Provisi撑_piso De H-A- de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48.00	175.585	8.428.080	0	48	48.00	0	8.428.080	8.428.080	100%
128	Mano de Obra colocacion piso De H-A- de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48.00	45.416	2.179.968	0	48	48.00	0	2.179.968	2.179.968	100%
147	Provisi撑_azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	unidad de medida: Metros cuadrados	99.00	180.000	17.820.000	0	99	99.00	0	17.820.000	17.820.000	100%
148	Mano de Obra colocacion de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	unidad de medida: Metros cuadrados	99.00	60.000	5.940.000	0	99	99.00	0	5.940.000	5.940.000	100%
243	Provisi撑_Cieloraso de durlock con su perfileria correspondiente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	33.00	75.000	2.475.000	0	33	33.00	0	2.475.000	2.475.000	100%
244	Mano de Obra colocacion de Cieloraso de durlock con su perfileria correspondiente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	33.00	50.000	1.650.000	0	33	33.00	0	1.650.000	1.650.000	100%
291	Provisión_Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	340.00	53.040	18.033.600	0	340	340.00	0	18.033.600	18.033.600	100%
292	Mano de Obra colocacion de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	340.00	35.361	12.022.740	0	340	340.00	0	12.022.740	12.022.740	100%
294	Provisi撑_Ca圖s de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32.00	19.890	636.480	0	32	32.00	0	636.480	636.480	100%
295	Mano de Obra colcacion de Ca圖s de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32.00	13.260	424.320	0	32	32.00	0	424.320	424.320	100%
296	Provisi撑_Ca圖s de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	21.00	23.205	487.305	0	21	21.00	0	487.305	487.305	100%
297	Mano de Obra colocacion de Ca圖s de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	21.00	15.471	324.891	0	21	21.00	0	324.891	324.891	100%

DPTO. MANTE. DE EDIFICIO - A.I.S.P. - República del Paraguay

Robin Melgarejo
Jefe de Dpto.
Mantenimiento de Edificio

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Arquitectura
GPI/SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1498633

325	Provisión_Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	8.00	66.300	530.400	0	8	8.00	0	530.400	530.400	100%
326	Mano de Obra instalacion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	2.70	44.200	119.340	0	2.7	2.70	0	119.340	119.340	100%
328	Provisión_Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	14.00	46.410	649.740	0	14	14.00	0	649.740	649.740	100%
329	Mano de Obra instalacion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie.	unidad de medida: LINEAL presentación: EVENTO	14.00	30.940	433.160	0	14	14.00	0	433.160	433.160	100%
340	Mano de obra_Remoci撑 de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12.00	55.251	663.012	0	12	12.00	0	663.012	663.012	100%
371	Provisi撑_Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	99.450	198.900	0	2	2.00	0	198.900	198.900	100%
372	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	66.300	132.600	0	2	2.00	0	132.600	132.600	100%
383	Provisi撑_Desengrasante de PVC con tapa reforzada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.00	99.450	198.900	0	2	2.00	0	198.900	198.900	100%
386	Mano de obra_Desmonte de cañerías de alimentación de agua existentes.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	28.00	16.575	464.100	0	28	28.00	0	464.100	464.100	100%
441	Provisi撑_Llave de paso de 4''	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	650.000	1.300.000	0	2	2.00	0	1.300.000	1.300.000	100%
442	Mano de Obra instalacion de Llave de paso de 4''	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	450.000	900.000	0	2	2.00	0	900.000	900.000	100%
443	Provisi撑_Provision ca匾 de 4'' pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presi撑	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	66.00	32.819	2.166.054	0	66	66.00	0	2.166.054	2.166.054	100%
444	Mano de Obra instalacion de ca匾 de 4'' pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presi撑	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	66.00	21.879	1.444.014	0	66	66.00	0	1.444.014	1.444.014	100%
445	Provisi撑_Codo de 4'' PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	41.769	167.076	0	4	4.00	0	167.076	167.076	100%

Robin Melgarejo
Jefe de Dpto.
Mantenimiento de Edificio

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Arquitectura
GPI/SDI - DINAC

Ingeniero Civil
Reg. Prof.

446	Mano de Obra instalacion de Codo de 4'' PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	27.846	111.384	0	4	4.00	0	111.384	111.384	100%
447	Provisi撑_Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	25.194	201.552	0	8	8.00	0	201.552	201.552	100%
448	Mano de Obra instalacion de Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	16.797	134.376	0	8	8.00	0	134.376	134.376	100%
450	Mano de Obra instalacion de Union doble de 4'' PVC p/ alta presi撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	58.389	233.556	0	4	4.00	0	233.556	233.556	100%
451	Provisi撑_Union tipo T de 4'' PVC p/ alta presion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	53.637	214.548	0	4	4.00	0	214.548	214.548	100%
533	Provisión_Pintura al látex acrilico para paredes interiores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	390.00	25.000	9.750.000	0	390	390.00	0	9.750.000	9.750.000	100%
534	Mano de Obra Pintura al l醫ex acrilico para paredes interiores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	390.00	16.500	6.435.000	0	390	390.00	0	6.435.000	6.435.000	100%
535	Provisión_Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	unidad de medida: Metro lcuadrado presentación: EVENTO	840.00	25.000	21.000.000	0	840	840.00	0	21.000.000	21.000.000	100%
536	Mano de Obra Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	unidad de medida: Metro lcuadrado presentación: EVENTO	840.00	18.000	15.120.000	0	840	840.00	0	15.120.000	15.120.000	100%
562	Provisi撑_Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	unidad de medida: unidad presentación: EVENTO	28.00	200.000	5.600.000	0	28	28.00	0	5.600.000	5.600.000	100%
563	Mano de Obra Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	28.00	100.000	2.800.000	0	28	28.00	0	2.800.000	2.800.000	100%
					486.062.196				**0**	**486.062.196**	**486.062.196**	

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1298623

Ing. Diego Szklarkiervicz

Contratista

DPTO. MANTE. DE EDIFICIO - ... República del Paraguay

Robin Melgarejo
Jefe de Dpto.
Mantenimiento de Edificio

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Arquitectura
GPI/SDI - DINAC

Fiscal de Obras