RECIBIDO - SIGOR
08 AGO 2023
Fecha:...../...../.....Hora:.....:.....
Firma:.....

Fecha: 07 de agosto del 2023

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 20/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/07/2023 al 31/07/2023.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS "N.T.S." S.A. RUC 80004...

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES Nº: 44163
Fecha: 07 AGO 2023 Hora: 14:20
Firma:.....

A la Coord. Tecnologicos
Atender - 8/08/2023

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación O&M ☐
A fin de:
Atender y resolver ☐ Archivar ☐
Preparar respuesta ☐ Consultar ☐
Volver con comentario ☑ Procesar ☐
Tomar conocimiento ☐
Fecha: 08/08/23
Firma:.....

Depto. Sistemas
Atender 08/08/2023

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	TAREA
03/07/2023	Seguimiento proceso: Cálculo de Vientres 2023. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
04/07/2023	Análisis y seguimiento: Puntos a definir en Ítem 2 Ferias. Soporte: Habilitación de casa expendedora en el SIGOR 3.5 Módulo Casa Expendedora.
05/07/2023	Soporte: Datos solicitados en excel para 17Bestradiol. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
06/07/2023	Soporte: Script de datos de transacciones según solicitud. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
07/07/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
10/07/2023	Coordinación: Actualización de SAES en producción. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
11/07/2023	Seguimiento: OT Nro. 19/2023 - Venta de FIPRONIL (Casa Expendedora). Análisis y seguimiento: Migración de productos en el Formulario incorrecto. Seguimiento: Actualización de SAES en producción.
12/07/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
13/07/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
14/07/2023	Análisis y planificación: Betatesting SIGOR-Backup en test. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Informe: Estado de OTs SIGOR - Equipo de desarrollo. Informe: OT Nro. 22/2023 - Migración de Dossier de Registro.

17/07/2023	Análisis: OT Nro. 23/2023 - Valor Aforo. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Análisis: OT Nro. 24/2023 - Migración de farmacéuticos.
18/07/2023	Soporte y seguimiento: SISA - Información de personas.
19/07/2023	Coordinación soporte a mudanza de servidores. Soporte en anulación de multas. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
20/07/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
21/07/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
24/07/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
25/07/2023	Seguimiento: Orden de trabajo Nro 20 - IDEATI.
26/07/2023	Coordinación de mejoras en infraestructura. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
27/07/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
28/07/2023	Soporte a cambio de CSA de documentos según solicitud. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
31/07/2023	Coordinación: Datos de pruebas para el equipo de desarrollo de SENACSA Digital. Seguimiento: Puntos para definir en Ítem 2 Frigorificos. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	TAREA
03/07/2023	Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Método Persona
04/07/2023	Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Demonio Persona
05/07/2023	Reunion de planificacion
06/07/2023	Soporte para puesta en funcionamiento de colectora de pesos del frigorífico Guaraní. Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Método Establecimiento
07/07/2023	Soporte por problemas de migración de usuarios bloqueados en el SIGOR
10/07/2023	Análisis y configuración para implementación de monitoreo de las colectoras de pesos. Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Demonio Establecimiento
11/07/2023	Análisis y configuración para implementación de monitoreo de las colectoras de pesos.
12/07/2023	Reunion de planificacion
13/07/2023	Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Método Aftosa. Análisis y configuración para implementación de monitoreo de las colectoras de pesos.
14/07/2023	Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Demonio Aftosa. Análisis y configuración para implementación de monitoreo de las colectoras de pesos.
17/07/2023	Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Método Brucelosis. Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Demonio Brucelosis.
18/07/2023	Soporte para presentación de Modulo Feria Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Actualización a test y pruebas. Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Pruebas de los métodos e integración.
19/07/2023	Reunion de planificacion
20/07/2023	Migración de servidores SIGOR Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Método Cota
21/07/2023	Migración de servidores SIGOR Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Demonio Cota
24/07/2023	Restableciendo entorno de Test por Migración de SIGOR
25/07/2023	Cambio de configuración en SIGOR por adecuación del nuevo datacenter.
26/07/2023	Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Demonio Eventos de Feria Restableciendo servicios de producción caídos por migración.
27/07/2023	Restableciendo servicios de producción caídos por migración. Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Método Eventos de Feria
28/07/2023	Restableciendo servicios de producción caídos por migración. Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Método Propietario.

31/07/2023	Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Demonio Propietario. Web Service para OT0020 SIGOR-SISA Pruebas de los métodos e integración.

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	TAREA
03/07/2023	Soporte para cambio de correo de usuarios
04/07/2023	Revisión de arquitectura para el módulo de reportes Soporte a test con consultas sobre funcionamiento de proceso para Renovación en el Módulo de Registros
05/07/2023	Soporte para importación de usuarios Reunion de planificacion
06/07/2023	Trigger para feria y pruebas de los mismos para OT0020 SISA Soporte para suba de archivos
07/07/2023	Análisis y definición para manejo de reportes Soporte a test con consultas sobre funcionamiento de proceso de cancelación de productos migrados en el Módulo de Registros
10/07/2023	Soporte para migración de usuarios
11/07/2023	Migración de reportes Soporte a equipo de desarrollo para validar script COTAs utilizado en la OT0020 SISA
12/07/2023	Reunion de planificacion Soporte para suba de archivos en SAES
13/07/2023	Migración de reportes Soporte a equipo de desarrollo para validar script de Establecimientos y sus bloqueos utilizado en la OT0020 SISA
14/07/2023	Ajustes en arquitectura del módulo de Ferias Soporte a test con consultas en el Módulo de Registros
17/07/2023	Ajustes para formularios y autorización de Materia Prima
18/07/2023	Soporte para carga de formularios migrados Soporte a caso de Producción en el reporte MV05 del SIGOR 3.5 para persona extranjera
19/07/2023	Reunion de planificacion Soporte para carga de formularios migrados
20/07/2023	Soporte de arquitectura para migración de servicios Se verifican y agregan casos de uso faltantes de Habilitación de Transporte.
21/07/2023	Soporte a test con caso de Producción, desmamantes machos. Soporte de arquitectura para migración de servicios
24/07/2023	Soporte de arquitectura para restauración de servicios en ambiente de test
25/07/2023	Soporte para generación de liquidación y pagos
26/07/2023	Soporte para logueo de usuarios al sistema Reunion de planificacion
27/07/2023	Soporte para importación de productos

	Soporte a caso de Producción pago no confirmado para GOPR2
28/07/2023	Configuraciones en el servidor de generador de reportes
31/07/2023	Soporte para generación de liquidaciones

Nombre	Ana López
Fecha	TAREA
03/07/2023	Análisis de caso en Produccion, usuario Jefe de Secretaria no deja en tránsito directamente el COTA Soporte para caso en Producción Impresión de Acta Vacunación OTCR
04/07/2023	Soporte a equipo de desarrollo para caso Alta Baja por remanente de UZ implementada Ajuste en cantidades totales de actas en el reporte FE06. Item 2 Feria Script solicitado COTAs porcinos con destino a frigorífico con cantidad de animales, agrupado por destino
05/07/2023	Se comunica entrega parcial de la OT 0020 a Test respecto al API para consultar datos actualizados de Establecimientos y COTAs Se envían datos requeridos en planilla excel de los reportes SANI01, CEXPO2, CEXPO7 Planificación de tareas Ítem 1 e Ítem 2
06/07/2023	Script para datos solicitados para auditoría. Asunto: Exp. No. 230037690 - URGENTE !!!! Soporte y análisis de caso de test para usuario con grupo UZ y Secretaria
07/07/2023	Seguimiento de la OT 0019 Fipronil Ajuste de campos no visibles del reporte MG06 en test y producción Continuación con soporte a equipo de desarrollo para validar script de finalidades de establecimiento utilizado en la OT0020 SISA
10/07/2023	Se identifica los permisos nuevos agregados y se comunica que el módulo del SAES se encuentra en producción Soporte a test con caso de Producción, movibles de vaquillas Soporte al equipo de desarrollo. Consultas, dudas y cierre de lo desarrollado de la OT0020 SISA
11/07/2023	Verificación de permiso Editar en Habilitación de Transporte SIGOR 3.5
12/07/2023	Análisis y consultas a definir para el Item 2 Introduccion al Modulo de Frigorifico Planificación de tareas Ítem 1 e Ítem 2
13/07/2023	Verificación y seguimiento de OT0023 - Valor Aforo y se entrega a test las modificaciones del 3.5 Soporte al equipo de desarrollo en definiciones para Ferias Item 2. Operaciones sobre cota de eventos cerrados Definiciones para sugerencia de test #3182 Que no Visualice el Enlace sobre el número de Certificado- Solicitudes de COTA dentro de la Vista de la Guía
14/07/2023	Se comunica entrega total a test de la OT0019 Fipronil. Lista de permisos desarrollados y funcionalidades desarrolladas en el Módulo de Feria - Item 2
17/07/2023	Reunión con equipo de desarrollo y test para detectar el error en acta procesada con diferencia de stock Reunión con test para verificar puntos otorgados según Ítem 2 Feria

	Actualización de planilla de OTs Item 1
18/07/2023	Análisis y respuesta de la OT0024 - Migración Formulario Farmacológicos Ajuste en reportes MV05 y MV08 no se mostraba todo un nro. de documento compuesto Seguimiento al módulo de registros Funcionalidad de productos migrados mal clasificados
19/07/2023	Inserción de series de productos al SIGOR 3.5 Módulo Casa Expendedora. Asunto: Para ALTA de producto al SIGOR 3.5 Módulo Casa Expendedora Planificación de tareas Ítem 1 e Ítem 2 Analisis de Item 2 - Frigorifico Reunión y definición para la anulación de entrada en Frigorífico
20/07/2023	Seguimiento y consultas remitidas al correo del Ítem 2 Frigorifico. Asunto: Puntos para definir en Ítem 2 Frigorificos Inserción de series de productos al SIGOR 3.5 Módulo Casa Expendedora. Asunto: Para ALTA de producto al SIGOR 3.5 Módulo Estradiol. Script solicitado para Pequeños Rumiantes
21/07/2023	Análisis y nuevas consultas remitidas al correo del Ítem 2. Asunto: Puntos para definir en Ítem 2 Frigorificos
24/07/2023	Se verifican los permisos del sigor 3 versus el sigor 3.5 para Frigoríficos bovinos Soporte a test con caso en el módulo de Registro. No se actualiza la descripción Pendiente de Pago al pagar el producto
25/07/2023	Caso de producción análisis de movibles para la categoría menor del COTA 01701237002046 Análisis de error en Producción para COTAs que no figuraban en el reporte MG06 - Guías emitidas en forma remota Explicación para el equipo de test de los filtros y funcionamiento de los reportes MG04 y MG06
26/07/2023	Planificación de tareas Ítem 1 e Ítem 2 Se comunica funcionalidad de anulación de cota recepcionada en frigorífico actualizada en test del Ítem 2. Ajuste en el pie del reporte I06. No se visualiza el usuario que consulta el reporte
27/07/2023	Análisis de datos de faena para aves del Ítem 2 Se prepara la OT0023 con lo que se desarrolló y se remite. Asunto: OT Nro. 23/2023 - Valor Aforo
28/07/2023	Reunión con test para explicar el funcionamiento de Colectora y Planificación de Faena en el SIGOR 3.5 Cambio de Fundassa a una OT. Asunto: Cambio de CSA- EXPEDIENTE 230038780
31/07/2023	Cambio en estructura de datos para el certificado de venta de productos. En productos menores de 25000 Revisión de ajustes pendientes para el módulo de Movimiento. Caso ajuste de fecha de validez del COTA según fecha informativa y entrada de COTAS proveniente de Feria con fecha informativa

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	TAREA
03/07/2023	Ajustar Movimiento para insertar operaciones por orden de precedencia
04/07/2023	Ajuste para productos mal migrados Formulario Biológicos
05/07/2023	Reunión de planificación semanal. Ajuste para productos mal migrados Formulario Inmunógenos
06/07/2023	Ajuste para productos mal migrados Formulario Aditivos Soporte a equipo de desarrollo consultas del Módulo de Registros Formularios mal clasificados
07/07/2023	Ajuste de la fecha de expedición del COTA Reunión con test vía teléfono para explicar lo desarrollado en la OT0023 Valor aforo con cálculo anterior
10/07/2023	Error en la vista de guías sin propietario destino
11/07/2023	Error de múltiples sesiones Soporte a equipo de desarrollo consultas de script de reporte en el módulo de Ferias
12/07/2023	Ajuste para productos mal migrados Formulario Desinfectantes Reunión de planificación semanal.
13/07/2023	Ajuste para productos mal migrados Formulario Kits reactivos
14/07/2023	Ajuste para productos mal migrados Formulario Materia Prima Ajuste en certificado de venta de productos para productos con numeración 25000
17/07/2023	Ajuste en el script para Reporte f. FE09: Listado de Eventos por fecha. Agregar la columna de usuario #2961 Ajuste para productos mal migrados Formulario Alimento para Animales
18/07/2023	Ajuste para productos mal migrados Formulario Sal Yodada
19/07/2023	Ajuste para productos mal migrados Formulario Higiene y Belleza Reunión de planificación semanal.
20/07/2023	Ajuste de controles para acta de remanente en el Sigor 3.5
21/07/2023	Error en la generación de cota con destino de feria Soporte a caso de Producción para Unificacion de Usuario.
24/07/2023	Ajuste para visualizar expedientes sin una dependencia asignada
25/07/2023	Ajuste de Alta Baja por remanente por caso inconsistente
26/07/2023	Error al emitir cota con excepción de móviles Reunión de planificación semanal.
27/07/2023	Error al confirmacion de acta con diferencia de stock
28/07/2023	Ajuste para validación de esquema en el microservicio
31/07/2023	Ajuste de errores por el backup de la base datos

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	TAREA
03/07/2023	Ajuste en reporte FE03 del módulo feria sigor 3.5
04/07/2023	En el módulo feria en la lista de saldos se hicieron ajustes para obtener datos correctos
05/07/2023	Se realizaron ajustes en la lista de solicitantes de Cota y lista de loteos del módulo feria Reunión de planificación semanal
06/07/2023	Ajuste en la anulación de entrada de COTA en el módulo feria Soporte para Caso de Producción donde no figuraban movibles animales dados de entrada.
07/07/2023	Ajuste para crear actas de transferencias entre eventos
10/07/2023	Se realizaron ajustes para el reporte FE04 Y FE05 del módulo feria
11/07/2023	Se agregaron controles de validaciones para crear recategorización, crear alta baja y stock de vientres Seguimiento de Caso de Producción donde no figuraban movibles animales dados de entrada.
12/07/2023	Validaciones al momento de cargar el formato de fecha incorrecta al dar entrada de COTA en el módulo de movimiento Reunión de planificación semanal
13/07/2023	Ajustes para Anular actas de transferencia entre eventos Módulo Feria
14/07/2023	En la lista de saldo del módulo feria se realizaron ajustes para obtener datos correctos
17/07/2023	Se cambió forma de Impresión y reimpresión de guia en ferias Ajuste para el reporte FE04
18/07/2023	Ajustes para redireccionar a la lista de cota de salida al momento de imprimir anulación COTA salida
19/07/2023	Reunión de planificación semanal Se realizaron ajustes para destinar COTA de salida FERIA 3.5
20/07/2023	Se agregó caso de uso para la impresión de la anulación de COTA de salida de FERIA Soporte para Caso de Producción Movimiento de Cota por Excepción
21/07/2023	Ajustes generales en reporte FEO7 de FERIA Anulación de guia de exposición para eventos cerrados
24/07/2023	Se realizaron ajustes de código para anular cota de entrada en eventos cerrados Ajuste en anulación de actas de eventos cerrados Ajuste para el reporte FE04
25/07/2023	Se ajustó el filtro por estados en salida de COTA
26/07/2023	Reunión de planificación semanal

	Anulación de entrada de COTA en el modulo frigorifico
27/07/2023	Se agrego el boton imprimir anulación de entrada de cota en frigorífico Análisis para corrección de reporte FE12
28/07/2023	Ajuste pantalla reporte c29 y c33 comisión de salud
31/07/2023	Ajuste realizado en el módulo propietario para elegir finalidad al momento de crear guía Soporte para caso de Producción de no poder anular Recategorización. Análisis para corrección y corrección reporte C29 y C33

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	TAREA
03/07/2023	Correcciones en proceso de generación de Declaraciones de Propietario
04/07/2023	Configurar timeout del EJB (Fipronil)
05/07/2023	Reunión de planificación semanal Ajuste de proceso de bloqueo y controles para fipronil
06/07/2023	Control de propietarios Fipronil OT0019 Corrección de reporte MG01
07/07/2023	Versionado de reportes para OT19
10/07/2023	Correcciones a la Lista de COTA de salida de feria Corrección de reporte MG01
11/07/2023	Solicitud de Ajuste de Test, Que no Visualice el Enlace sobre el número de Certificado- Solicitudes de COTA dentro de la Vista de la Guía
12/07/2023	Reunión de planificación semanal Se agrega la funcionalidad de Editar habilitación de transportes
13/07/2023	Corrección de errores en la vista de GUIA en feria Análisis de Cotas emitidos por Jefe de UZ con Grupo Secretaría Soporte para Caso de Producción de Alta-baja por Remanente de UZ no implementada.
14/07/2023	Ajustes en errores en el reporte FE07 de feria
17/07/2023	Ajustes de errores al anular una guia con pago reutilizado
18/07/2023	Ajustes en errores al editar habilitación de transportes Análisis de Cotas emitidos por Jefe de UZ con Grupo Secretaría Ajuste en fecha movible e informativa para entrada SIGOR 3
19/07/2023	Reunión de planificación semanal Ajustes en errores en el reporte FE06 de feria
20/07/2023	Corrección de errores en el acceso al módulo de frigorífico
21/07/2023	Se corrigen errores por que no aparece Solicitante y ganado a trasladar al crear COTA
24/07/2023	Ajustes en el flujo de pruebas a la gente de cba Ajuste en fecha movible e informativa para entrada SIGOR 3 Control de E-GUIA / COTA para de Propietarios bloqueados por Fipronil SIGOR 3
25/07/2023	Se corrigen errores al editar declaración de propietarios sobre productos Fipronil
26/07/2023	Reunión de planificación semanal Se agregan validaciones para carga de aplicación de producto Finopril - Ganadero 3.5
27/07/2023	Se corrigen errores de CU en el alta de Fipronil
28/07/2023	Se analizan funcionalidades de planificación de faena, para lo nuevo de aves

31/07/2023	Se corrigen errores al procesar pagos en Guia de Pequeños Rumiantes