Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS

ORDEN DE INICIO DE OBRA

Itauguá, 11 de julio del año 2022

Señores

INCOP S. A.
Presente

Ref.: Contrato N°07/2022 de fecha 11 de julio del año dos mil veintidós para ***"CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE N°02/2022 REPARACIÓN DE ESCUELAS AFECTADAS POR CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS"***

Me dirijo a ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre ***Ing. Julio Antonio Galiano Morán y la Municipalidad de Itauguá,*** *para la ejecución de la obra denominada* ***"REPARACIÓN DE ESCUELAS AFECTADAS POR CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS"***

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Cláusula N°5.7 de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N°7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ***ORDEN DE INICIO*** *con un plazo de ejecución de 45 días corridos.*

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 11 del mes de julio del año 2022

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS • MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Arq. María Lizmin Olmedo
Directora
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos

Acuse de Recibido

Empresa Contratista: INCOP S.A.
Nombre: Carlos Velázquez
C.I. N°: 2081892
Fecha: 11/07/2022 Hora: 09:30.
Firma: ..... Sello: **INCOP S.A.**
RUC 80048684-6