ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los veinte días del mes de julio del año dos mil veintitrés, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 76/2023** para ejecución de la Obra **"Restauración de Red de Baja Tensión de Un Pabellón con Cuatro Aulas, Tres Pabellones con Dos Aulas, Dos Pabellones con Dos Aulas, Un Baño Sexado, Una Cocina Comedor y Un Tinglado Polideportivo en la Escuela Básica Nº 7985 - San Antonio" - ID Nº 423799,** realizado por la Empresa **Auto Servicios Serginho – Ruc: 6545240-2,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza y el señor **Sergio Rodrigues Da Cruz**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el M.E.C., y en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

	DESCRIPCION DEL RUBRO	U.M.	CANT.	Porcentaje de Avance		
				% Anterior	% Presente	% Acumul.
1	**Cartel de Obra con Estructura Metálica**	**Un**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
2	**Red de baja tensión tipo aérea**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
2.1	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	200	0%	100%	100%
2.2	Morsa de suspensión VCP	Un	5	0%	100%	100%
2.3	Cinta Aisladora	Un	15	0%	100%	100%
2.4	Disyuntor regulable 3x100 A	Un	3	0%	100%	100%
2.5	Disyuntor 3x50	Un	8	0%	100%	100%
2.6	Fotocélula	Un	25	0%	100%	100%
2.7	Electroducto PVC para bajada	Un	25	0%	100%	100%
2.8	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	10	0%	100%	100%
2.9	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	Un	100	0%	100%	100%
2.10	Cable multifilar 1x16mm negro	Ml	200	0%	100%	100%
2.11	Cable multifilar 1x16mm rojo	Ml	200	0%	100%	100%
2.12	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	0%	100%	100%
3	**Colocación de Columna Cementada 12/300 Kg Hº Aº**	**Un**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
4	**Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector**	**Un**	**5**	**0%**	**100%**	**100%**
5	**Red Eléctrica Externa para Aire Acondicionado**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
5.1	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	200	0%	100%	100%
5.2	Cable multifilar 1x16mm negro	Ml	150	0%	100%	100%
5.3	Morsa de suspensión VCP	Un	8	0%	100%	100%

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro Nº 3543

5.4	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	7	0%	100%	100%
5.5	Cable tipo taller 2x1,50mm	Un	2	0%	100%	100%
5.6	Prensa dentada 16x95	Un	21	0%	100%	100%
5.7	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	Un	36	0%	100%	100%
5.8	Disyuntor Din 1x16 A	Un	12	0%	100%	100%
5.9	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	Un	5	0%	100%	100%
5.10	Abrazadera tipo U	Un	200	0%	100%	100%
5.11	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, tomas y llaves para aire acondicionado	Gl	1	0%	100%	100%
6	**Tubo plástico tipo 25mm**	**Un**	**180**	**0%**	**100%**	**100%**
7	**Tablero para 2 din steck externo plástico**	**Un**	**12**	**0%**	**100%**	**100%**
8	**Tomada Tipo Schuko, para equipos superior a 10 ampere con adaptador para pared**	**Un**	**12**	**0%**	**100%**	**100%**
9	**Instalación Eléctrica en el Tinglado Polideportivo**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
9.1	Cable multifilar 1x2mm negro	Ml	250			
9.2	Cable multifilar 1x6mm negro/ amarillo/ blanco/ rojo NYY	Ml	150	0%	100%	100%
9.3	Cable multifilar 1x10mm negro/rojo	Ml	250	0%	100%	100%
9.4	Cable multifilar 1x16mm NYY varios colores	Ml	150	0%	100%	100%
9.5	Condulete múltiple con tapa	Un	6	0%	100%	100%
9.6	Condulete múltiple tipo 2" c/ tapa	Un	2	0%	100%	100%
9.7	Caño rígido 3/4	Un	200	0%	100%	100%
9.8	Tornillo mitofix 20mm	Un	100	0%	100%	100%
9.9	Cinta Aisladora million común	Un	4	0%	100%	100%
9.10	Cono tipo Electroducto 1"	Ml	15	0%	100%	100%
9.11	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	Un	50	0%	100%	100%
9.12	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	0%	100%	100%
10	**Tablero metálico preparado para 24 disyuntores, de embutir**	**Un**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
11	**Rack para aisladores - armadura vertical**	**Un**	**2**	**0%**	**100%**	**100%**
12	**Contactor 32A 220V**	**Un**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
13	**Reflector tipo Led 50W**	**Un**	**10**	**0%**	**100%**	**100%**
14	**Construcción Lineal de Media Tensión**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
14.1	Presa dentada 16/95	Un	40	0%	100%	100%
14.2	Aislador polimérico 25KV 7 alera	Un	12	0%	100%	100%

AUTO SERVICIOS
SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

14.3	Descargador polimérico 21KV 12K	Un	5			
14.4	Seccionador fusible led MT 27KV-100A	Un	10	0%	100%	100%
14.5	Disyuntor Din 3x80A	Un	1			
14.6	Disyuntor termo magnético riel Din 3x80A	Un	10	0%	100%	100%
14.7	Elo fusible 500mm.0,5H (5A)	Un	12	0%	100%	100%
14.8	Cinta vulcanizante	Un	5	0%	100%	100%
14.9	Cable multifilar 1x6mm negro	Ml	350	0%	100%	100%
14.10	Cable multifilar 1x16mm NYY varios colores	Ml	80	0%	100%	100%
14.11	Prensa de hierro 4"	Un	5	0%	100%	100%
14.12	Cable cobre desnudo	Un	50	0%	100%	100%
14.13	Preformado p/cable aluminio 35mm	Un	20	0%	100%	100%
14.14	Presa viva 10-95mm	Un	5	0%	100%	100%
14.15	Soporte mano francesa	Un	10	0%	100%	100%
14.16	Tuerca ojal 5/8 2x2 p/ electricidad	Un	20	0%	100%	100%
14.17	Cruceta de Madera 3x2.40 mm	Un	12	0%	100%	100%
14.18	Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	Un	24	0%	100%	100%
14.19	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	0%	100%	100%
15	**Columna Cementada 12/300 Kg Hº Aº**	**Un**	**2**	**0%**	**100%**	**100%**
16	**Caja medidor trifásica tipo tc**	**Un**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
17	**Caño Galvanizado para bajada 2,5"**	**Un**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**
18	**Limpieza Final de la Obra**	**Gl**	**1**	**0%**	**100%**	**100%**

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Sergio Rodrigues Da Cruz
Ruc: 6545240-2
Contratista

AUTO SERVICIOS
SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

.....
Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras