(1) (13)

etropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000995/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar: PR/PR/008/22
ID PAC: 410984
CDP: 0316/2022
CC: LP-25006-22-221143
Nro. Licitación: 3000000511
Nro. Resolución: PR/PR/028/22

Solped Nro.: 3000000511
Contrato SAP Nro.: 4900000283
Orden de Suministro SAP: 4500007190
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 15.11.2023
Adenda: No
Adjudicado a: : LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		CERCO PANEL CHAPA MET./BASTID.CAÑO CUAD NO APLICA	95	ML	199.200	18.924.000	0	5000074320	27.01.2023	17.03.2023
2		CONTEINER CHAPA MET.P/DEP./SANIT./BEBED. NO APLICA	50	%	439.629	21.981.450	0	5000074320	27.01.2023	17.03.2023
3		MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA. NO APLICA	356,500	M2	5.500	1.960.750	0	5000074320	27.01.2023	17.03.2023
4		CARTELES DE OBRA Y SEGURIDAD NO APLICA	100	%	82.431	8.243.100	0	5000074320	27.01.2023	17.03.2023
5		PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES NO APLICA	4	UN	1.305.200	5.220.800	0	5000074320	27.01.2023	17.03.2023
6		MOVIMIENTO DE SUELO/REMOCION CAPA VEGET. NO APLICA	293,480	M3	84.500	24.799.060	0	5000074320	27.01.2023	17.03.2023
Total IVA Incluido			**898,980**	**ML**		**81.129.160**	**0**			

Observacion: RECEPCIÓN DE OBRA EN FECHA 20/01/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/01/2023 AL 20/01/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 81.129.160 (guaraníes ochenta y un millones ciento veintinueve mil ciento sesenta)

Administrador de Contrato
Ing. Luis Insfran
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Sello/Aclaración

Verificado por

Sello/Aclaración

Firma del Proveedor

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Sello/Aclaración

(14)

etropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000995/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0316/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007190
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

PUNTAL CONSTRUCCIONES