Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002434/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Abril de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007704
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
Nro. Resolución:	PR/DL699/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003352	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	108,080	783.257	84.654.417	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
2	1000003352	9100864	PROV/INST. BASE-TOTEM/VIA PUBL.H°A°1/2/4	4	1.211.608	4.846.432	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
3	1000003352	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	19,160	4.128.382	79.099.799	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
4	1000003352	9100947	PROV.E INST.DE SPREADER DOBLE-OPCION VIP	4	8.550.574	34.202.296	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
5	1000003352	9100967	PROV.E INST.TOTEM D 12M DOBLE PATA-SIMPL	1	35.141.641	35.141.641	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
6	1000003352	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	81	24.340	1.971.540	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
7	1000003352	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	162	23.170	3.753.540	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
8	1000003352	9100983	PROV./TRASL./INST.TOTEMS DE 12M D ALTURA	81	210.815	17.076.015	5000074875	17.05.2023	24.04.2023
Total IVA Incluido Gs.						**260.745.680**			

Observación: Servicio de Instalación de Imagen Corporativa para la EESS JAMAB S.A. - Ciudad de Eusebio Ayala

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 260.745.680 (guaraníes doscientos sesenta millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Dario Cantero Sub Gerente Retail Interino Dirección Comercial PETROPAR	Lic. Angel Samaniego Director Comercial Interino PETROPAR	César Armele LMB S.A.
Sello/Aclaración	Arturo Aguter Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__	Jamab S.R.L. RUC: 80057867 - 8	__/__/__ __:__