ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

Nº: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2020/000042

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	899.000
Mes / Año :	12/ 2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000073	3,0133	0,0000	2,1130	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9263
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000078	0,0000	0,0000	14,2611	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,8611
3	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000082	0,0000	0,0000	12,9486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9486
4	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000085	0,0000	2,2500	5,1031	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3531
5	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000086	0,0000	0,0000	7,6695	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4695
6	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000087	0,0000	1,5000	1,3473	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8473
	Total =	3,0133	3,7500	43,4426	3,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,405900

Total HHP:	53,405900
Total Mano de Obra G.:	48.011.906
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	770.063
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**48.781.969**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Stelci S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 19/01/21 7:45 AM

Impreso en IP: 10.2.22.6

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS LUIS FERMANDO