GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 448439 - Terminación Tinglado, Pista Deportiva y Gradería Escuela Básica Nº 8,043 "Ko'e Pyahu, Cerrito

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: ADELI CONSTRUCCIONES de Eliser Maciel Pasotti

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 09/09/2024

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 585.697.204

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		467.379.135	467.379.135
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**467.379.135**	

SON GUARANIES: **Cuatrocientos sesenta y siete millones trescientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco----------**

p/ CONTRATISTA

ADELI Construcciones
de Candido E. Maciel Pasotti
Anexo: Agroganadera

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Licitación: 448439 - Terminación Tinglado, Pista Deportiva y Gradería Escuela Básica Nº 8,043 "Ko'e Pyahu, Cerrito

Grupo 1 - Terminación Tinglado, Pista Deportiva y Gradería Escuela Básica Nº 8,043 "Ko'e Pyahu, Cerrito Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

									Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,40	-	2.548.732	3.568.225	procedencia: Nacional		1,40	1,40	0	3.568.225	3.568.225	100%
2	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	2.557.781	2.557.781	procedencia: Nacional		1,00	1,00	0	2.557.781	2.557.781	100%
3	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.949.194	4.949.194	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
4	72131601-007	Techo de chapa de zinc sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	810,00	-	366.660	296.994.600	procedencia: Nacional		810,00	810,00	0	296.994.600	296.994.600	100%
5	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	120,00	-	99.545	11.945.400	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
6	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-	2.528.334	20.226.672	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
7	72131601-9974	Relleno y compactación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	45,17	-	102.880	4.647.090	procedencia: Nacional		45,17	45,17	0	4.647.090	4.647.090	100%
8	72131601-009	Contrapiso de Cascote	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	780,00	-	57.333	44.719.740	procedencia: Nacional		780,00	780,00	0	44.719.740	44.719.740	100%
9	72131601-009	Colocacion de pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	700,00	-	93.500	65.450.000	procedencia: Nacional		700,00	700,00	0	65.450.000	65.450.000	100%
10	72131601-009	Alisado de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00	-	60.288	6.028.800	procedencia: Nacional		100,00	100,00	0	6.028.800	6.028.800	100%

ADELI Construcciones
de Candido E. Maciel Pasotti
Anexo: Agroganadera

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Lic. Mariano Saucedo
Director

11	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	480,00	-	40.567	19.472.160	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
12	49221502-001	Arcos con redes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	2.387.681	4.775.362	marca: fabricante: procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
13	49221508-001	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	13.575.333	27.150.666	marca: fabricante: procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
14	49221502-999	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.660.955	1.660.955	marca: fabricante: procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
15	72131601-002	Excavación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,00	-	37.224	111.672	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
16	72131601-004	Hormigón Simple	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,50	-	1.633.004	4.082.510	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
17	72102201-011	Postes principales de caño negro	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-	80.645	4.838.700	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
18	72102201-011	Colocación de caño negro transversales en 4 niveles	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	136,00	-	74.789	10.171.304	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
19	49221505-999	Tejido de alambre	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	-	172.218	5.855.412	marca: fabricante: procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
20	72131601-012	Pintura sintética de caños	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	1.028.317	1.028.317	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
21	72131601-002	Replanteo de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	933.150	933.150	procedencia: Nacional		1,00	1,00	0	933.150	933.150	100%
22	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,50	-	2.177.636	5.444.090	procedencia: Nacional		2,50	2,50	0	5.444.090	5.444.090	100%
23	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,40	-	235.307	1.741.272	procedencia: Nacional		7,40	7,40	0	1.741.272	1.741.272	100%
24	72131601-005	Mampostería de 0,30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	19,00	-	195.77	3.719.763	procedencia: Nacional		19,00	19,00	0	3.719.763	3.719.763	100%

ADELI Construcciones
de Candido E. Maciel Pasotti

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

Lic. Mariano Saucedo
Director

25	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,00	-	2.651.001	23.859.009	procedencia: Nacional		9,00	9,00	0	23.859.009	23.859.009	100%
26	72102201-011	Servicio desmontaje y montaje de columnas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	36,00	-	159.308	5.735.088	procedencia: Nacional		36,00	36,00	0	5.735.088	5.735.088	100%
27	72131601-013	Limpieza de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.004.905	1.004.905	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
28	82101502-004	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.980.528	1.980.528	procedencia: Nacional		1,00	1,00	0	1.980.528	1.980.528	100%
29	82101502-004	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.044.839	1.044.839	procedencia: Nacional			0,00	0	0	-	0%
						Total por Grupo:	585.697.204						467.379.135	467.379.135	79,80

Total General
Calculado: 585.697.204

Firma

Nombre: CANDIDO ELISER MACIEL PASOTTI

En calidad de: PROPIETARIO - ADELI CONSTRUCCIONES

ADELI Construcciones
de Candido E. Maciel Pasotti
Anexo: Agroganadera

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**467.379.135**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**585.697.204**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**79,80**