ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000062

N° SAP: 4797

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	9/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000180	13,8737	0,0000	16,3592	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,2329
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000181	0,0000	0,0000	3,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8200
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000187	1,5000	4,8000	2,0480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3480
4	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000189	42,9572	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,9572
	Total =	58,3309	4,8000	22,2272	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	85,3581

Total HHP:	85,3581
Total Mano de Obra G.:	69.993.642
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.150
Total Reajuste con IVA G.:	7.524.317
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	21.046.286
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**98.564.245**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Victor D. Mancuello Representante Técnico CAT. "B" 10311	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 07 / 11 / 23	Fecha de Aprobación: 10 NOV. 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 07/11/23 7.38 AM — Impreso en IP: 10.2.25.65

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD