ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000022

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**899.000**
Mes / Año :	2/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000013	3,6000	0,0000	9,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5900
2	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000024	0,0000	0,0000	15,9075	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9075
	Total =	3,6000	0,0000	25,8975	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,4975

Total HHP:	29,497500
Total Mano de Obra G.:	26.518.252
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	45.759
Total Reajuste con IVA G.:	1.349.776
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.363.100
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.231.129**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma: Stelci s.r.l.	Firma:
Fecha: Ing. Enrique Piacentini	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 04/05/22 9.18 AM
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO
Impreso en IP: 10.2.22.22
Sistema SMOD