**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO**
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665
San Antonio - Central

## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de San Antonio a los 21 de mes de setiembre del 2021, se procede a recepcionar en forma provisoria los trabajos realizados de la Obra de **Construcción de caminero en Plaza el Mangal** que se detallan en el llamado.
El trabajo se corresponde a los siguientes puntos:

| Nº | Código de catalogo | Rubro | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-023 | Construcción de caminero en Plaza El Mangal | Unidad Medida Global | 1 |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1 |
| 1.2 | | Replanteo de Obras | Metros cuadrados | 1.605,8 |
| 1.3 | | Limpieza y desmonte de terreno | Unidad Medida Global | 1 |
| 1.4 | | Mampostería de nivelación con ladrillo común de 0,20m | Metros cuadrados | 400 |
| 1.5 | | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 250 |
| 1.6 | | Piso de H°A° | Metros cuadrados | 1.605,8 |
| 1.7 | | Limpieza final de obra y retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1 |

De acuerdo a las verificaciones realizadas, cumple con las normas técnicas exigidas en cuanto a calidad y terminación para este tipo de obras.

Por ello, se procede a la Recepción Provisoria de la Obras por parte de la Municipalidad de San Antonio a pedido del contratistaConstructora Fenar propiedad de Nery Passi Rumich Ayalaresponsable de la ejecución de la obra., responsable de la ejecución de los trabajos.

Al no existir defectos en la ejecución de los trabajos, como así también en la terminación de la Obras, se recepciona los trabajos en tiempo y forma, firmándose un acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de San Antonio y el Contratista.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO * INTENDENCIA *

Raúl Mendoza R.
Intendente Municipal

Flavio Javier Duarte G.
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 921