TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# *Informe de cumplimiento*

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de junio del año 2022, en referencia al Contrato BNF-P N° 853/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscripto en relación al llamado "Fábrica de Software Canales Digitales" con ID N° 389.776, proveído por firma "Konecta S.A.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que, al mes de junio del 2022, la firma Konecta S.A. cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio de fecha 31 de mayo del 2022, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administrador y auxiliar de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
**Administrador de Contratos**

Diego Andrés Peralta Jiménez
Auxiliar - Sección Gestión de la Demanda
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
**Auxiliar de Contratos**

konecta
www.konecta.com.py
Certificación ISO 9001:2015

1. Diseño, desarrollo, implementación y soporte de software a medida.
2. Servicio de Fábrica de Software.
3. Reclutamiento y su comisionamiento al cliente de Profesionales de I.T. y Administrativos.

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Asunción, 06 de julio del 2022

***Sres. Banco Nacional de Fomento***
Presente

Ponemos a su consideración los trabajos desarrollados por nuestra empresa entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2.022 en el marco del servicio "FÁBRICA DE SOFTWARE CANALES DIGITALES", con contrato Nro.853/2021. En el citado periodo se han prestado 178,5 (ciento setenta y ocho coma cinco) horas de servicio, distribuidas en las solicitudes de servicio detalladas en la planilla adjunta.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente,

konecta s.a.

Ing. Joaquín Quinto Lima Molinari
**Director Ejecutivo**
**Konecta S.A.**

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

**Detalle de actividades del periodo**

| Actividad | Responsable | Perfil | Fecha | Tiempo dedicado |
|---|---|---|---|---|
| Reunión de seguimiento con BNF | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/1/2022 | 0.5 |
| Reunión con equipo de desarrollo | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/1/2022 | 1 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/1/2022 | 0.5 |
| Redacción de Minuta de Reunión de Seguimiento 02/06/2022 | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/2/2022 | 4 |
| Instalación de herramientas para elaboración de cronograma | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/2/2022 | 2 |
| Reunión con equipo de desarrollo | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/2/2022 | 2 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/2/2022 | 0.5 |
| Redacción Minuta Relevamiento Reportes Administrativos | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/3/2022 | 2 |
| Elaboración de cronograma | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/3/2022 | 3 |
| Reunión con equipo de desarrollo | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/3/2022 | 1.5 |
| Identificar error en service de chequeras | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/6/2022 | 2 |
| REUNION REPORTES ADMINISTRATIVOS | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/6/2022 | 3 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/6/2022 | 0.5 |
| Usar el listado de tipo chequeras en form | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/7/2022 | 3 |
| Reunión con equipo de desarrollo | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/7/2022 | 1.5 |
| Instalación bnfadmin | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/8/2022 | 3 |
| Consultar valores para importe e iva | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/8/2022 | 3 |
| Reunión de seguimiento con BNF | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/8/2022 | 0.5 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/8/2022 | 0.5 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/9/2022 | 0.5 |
| Relevamiento Usuarios Transaccionales | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/10/2022 | 5 |
| Redacción Minuta de reunión de Seguimiento 08/06/2022 | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/10/2022 | 2 |

LIC. DIANA AMARILLA VEGA
Jefa de División de Proyectos e Innovación
Gerencia Departamental de Innovación de TIC
Gerencia de Área de TI

konecta s.a.

Ing. Joaquín Q. Lima M.

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consultar valores para importe y investigar como emitir excepciones para las validaciones | Carlos Cañete | Programador | 6/10/2022 | 5 |
| Consulta para calcular importe e iva | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/10/2022 | 3 |
| Listado de tipo chequeras en form | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/10/2022 | 3 |
| Listado de chequeras en bnfweb (usar api chequeras-bnf) | Carlos Cañete | Programador | 6/10/2022 | 3 |
| Error 401 en service de chequeras | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/10/2022 | 3 |
| Error en service chequeras-bnf | Carlos Cañete | Programador | 6/10/2022 | 3 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/10/2022 | 0.5 |
| Diseño pantalla y Formulario Usuarios Transaccionales | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/13/2022 | 2 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/13/2022 | 0.5 |
| Service obtener corte anual | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/14/2022 | 3 |
| Revisión de historias de usuarios | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/14/2022 | 2 |
| Reunión con equipo de desarrollo | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/14/2022 | 1 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/14/2022 | 0.5 |
| Análisis Reporte Listado de Transacciones | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/15/2022 | 4 |
| Integrar corte anual en bnfweb | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/15/2022 | 3 |
| Validaciones Pantalla 1 de Solicitudes - Fecha de ultima actualización (bnfweb y chequeras-bnf) | Carlos Cañete | Programador | 6/15/2022 | 3 |
| Servicio de saldo promedio | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/15/2022 | 3 |
| Service Obtener ultima actualización | Carlos Cañete | Programador | 6/15/2022 | 3 |
| Seguimiento de tareas realizadas por el equipo de desarrollo | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/15/2022 | 1 |
| Reunión con equipo de desarrollo | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/15/2022 | 1 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/15/2022 | 0.5 |

LIC. DIANA AMARILLA VEGA
Jefa de División de Proyectos e Innovación
Gerencia Departamental de Innovación de TIC
Gerencia de Área de TI

konecta s.a.

Ing. Joaquín Q. Lima M.

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Listado de Sesiones Usuario Transaccional | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/16/2022 | 4 |
| Validación en step2 de fecha de ultima actualización y fecha de corte. | Carlos Cañete | Programador | 6/16/2022 | 3 |
| Integración de Datos(servicios) michi-bnf y bnfweb | Carlos Cañete | Programador | 6/16/2022 | 1 |
| Integrar saldo promedio en bnfweb | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/16/2022 | 3 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/16/2022 | 0.5 |
| Análisis de servicios pendientes | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/17/2022 | 1.5 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/17/2022 | 0.5 |
| Análisis del Proyecto BNFADMIN | Leticia Benítez | Analista Funcional | 6/20/2022 | 5 |
| Mezclar servicios a la rama tipos-chequera | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/20/2022 | 2 |
| Servicio validación sobregiros | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/20/2022 | 2 |
| Servicio validación tipo persona | Sergio Alcaraz | Arquitecto de Software | 6/20/2022 | 2 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/20/2022 | 0.5 |
| Validación de servicio de chequeras pendientes | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/21/2022 | 2 |
| Validaciones spte(2) (Servicio de Solicitudes Pendientes) | Carlos Cañete | Programador | 6/21/2022 | 2 |
| Servicio de fecha antigüedad y chequeras pendientes | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/21/2022 | 7 |
| Servicio Funcionarios Bnf | Carlos Cañete | Programador | 6/21/2022 | 2 |
| Servicio Funcionarios Publicos | Carlos Cañete | Programador | 6/21/2022 | 2 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/21/2022 | 0.5 |
| Pasos para la pantalla 3 step3() | Carlos Cañete | Programador | 6/22/2022 | 4 |
| Servicio de chequeras sin fondo | Jacquiline Gill | Analista Testing | 6/22/2022 | 2 |
| Reunión de seguimiento con BNF | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/22/2022 | 0.5 |
| Seguimiento diario | Guido Acosta | Líder de Proyecto | 6/22/2022 | 0.5 |

LIC. DIANA AMARILLA VEGA
Jefa de División de Proyectos e Innovación
Gerencia Departamental de Innovación de TIC
Gerencia de Área de TI

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

konecta s.a.
Ing. Joaquín Q. Lima F.

**Resumen por perfil**

| Perfil | Total de horas | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. |
|---|---|---|---|
| Analista Funcional | 42 | 99,781 | 4,190,802 |
| Analista Testing | 38.5 | 99,781 | 3,841,569 |
| Arquitecto de Software | 28.5 | 127,066 | 3,621,381 |
| Lider de Proyecto | 28.5 | 127,066 | 3,621,381 |
| Programador | 41 | 92,420 | 3,789,220 |
| **Total** | **178.5** | | **19,064,353** |

konecta s.a.

Ing. Joaquín O. Lima M.

LIC. DIANA AMARILLA VEGA
Jefa de División de Proyectos e Innovación
Gerencia Departamental de Innovación de TIC
Gerencia de Área de TI

Lic. Francisco Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO