MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Certificado de Obra Nº 01 Final - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de San Critóbal

CONTRATISTA: METALURGICA CRISTO REY. – DOMICILIADA EN KM 32 SANTO DOMINGO – DEPARTAMENTO ALTO PARANA, REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. JOSE DOROTEO CABRERA LOPEZ, CON C.I. N°: 4.430.283.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO AL PALACETE MUNICIPAL– ID N°: 395.648".-

Fecha: 02 / 06 / 2.021.-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION N° 06/2.021 - COTRATO N° 08 / 2.021. -- C.C.: C0-30163-21-198918.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Preparación de Obra											
1.1	a- Movilización Construcción de Obrador. Cartel de Obras.	1,00	gl	1.274.000	1.274.000		1,00	1,00	100,00%	0	1.274.000	1.274.000
1.2	b- Limpieza y preparación del terreno. Replanteo	84,00	ml	5.700	478.800		84,00	84,00	100,00%	0	478.800	478.800
2	Cercado Perimetral: -POSTES DE TUBO 60 X 60 pared de 1,5 mm C/ 3,00 m. y ZAPATAS DE H°A° DE 0,40 x 0,40. Con Rejas - Con Tubos de 30 x 30 pared de 1,2 mm -Con Caños de 3/4" pared de 1,2 mm. Con punta de lanza, con pintura sintética.	107,50	m²	293.333	31.533.298		107,50	107,50	100,00%	0	31.533.298	31.533.298
3	Base del Cercado Perimetral: MAMPOSTERIA LAD.H. DE 0,18 cm C/ 2 Varillas de 8mm C/ 5 Hiladas Revocada y Pintada al látex. -MAMPOSTERIA NIV. DE 0,30 LAD. COMUN.	84,00	ml	100.333	8.427.972		84,00	84,00	100,00%	0	8.427.972	8.427.972
4	Portico de Acceso Vehicular, según detalles, terminación Pintura al sintético. Incluye funación de H°A°	44,60	ml	327.667	14.613.948		44,60	44,60	100,00%	0	14.613.948	14.613.948
5	Portón Vehicular, según detalles: terminación Pintura al sintético	28,80	m²	403.333	11.615.990		28,80	28,80	100,00%	0	11.615.990	11.615.990
6	Portón Peatonal, terminación con pintura sintético y estructura con pintura al latex: Incluye Pilares y Viga de H°A°	7,20	m²	568.333	4.091.998		7,20	7,20	100,00%	0	4.091.998	4.091.998
7	Letras Corporeas: Letras de metal, espesor 10 cm y 20 [cm] de alto y altura proporcional a su ancho, de chapa galvanizada #22, con luces LED de alta potencia. Denominación "MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL" sobre portón de acceso. INCLUYE ADEMAS EL TABLERO DE COMANDO DE LAS LUCES LED	27,00	un	273.333	7.379.991		27,00	27,00	100,00%	0	7.379.991	7.379.991

Ing Cesar Cristaldo
C C E Global Ingeniera

Guido Abel Ayala Coronel
Intendente
Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • INTENDENCIA •

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Certificado de Obra N° 01 Final - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de San Critóbal

CONTRATISTA: METALURGICA CRISTO REY. – DOMICILIADA EN KM 32 SANTO DOMINGO – DEPARTAMENTO ALTO PARANA, REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. JOSE DOROTEO CABRERA LOPEZ, CON C.I. N°: 4.430.283.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO AL PALACETE MUNICIPAL– ID N°: 395.648".-

Fecha: 02 / 06 / 2.021.-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION N° 06/2.021 - COTRATO N° 08 / 2.021. -- C.C.: C0-30163-21-198918.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
8	Letras Corporeas: Letras de metal, espesor 10 cm y 39 [cm] de alto de alto y altura proporcional a su ancho, de chapa galvanizada #22, con luces LED de alta potencia. Denominación "YO (AMO) MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL" en pórtico N° 1 y "RO HAYHU SAN CRISTOBAL" en pórtico N°2. INCLUYE ADEMAS EL TABLERO DE COMANDO DE LAS LUCES LED	49,00	un	364.000	17.836.000		49,00	49,00	100,00%	0	17.836.000	17.836.000
9	CASETA PARA GUARDIA, de Entrada. Con mampostería de ladrillo visto (tipo tobatí), losa de H°A°, revocado y pintado interior a látex, puerta tablero. Incluye Instalación Eléctrica, con acometias correspondientes.	4,00	m²	2.100.000	8.400.000		4,00	4,00	100,00%	0	8.400.000	8.400.000
10	S.HH PARA CASETA de guardia de Entrada. Con mampostería de ladrillo visto (tipo tobatí), losa de H°A°, revocado y pintado interior a látex, puerta tablero. Incluye Instalación Eléctrica y Sanitaria, con acometias correspondientes.	3,70	m²	3.550.000	13.135.000		3,70	3,70	100,00%	0	13.135.000	13.135.000
11	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.116.667	1.116.667		1,00	1,00	100,00%	0	1.116.667	1.116.667
COSTO TOTAL					119.903.664					0	119.903.664	119.903.664
										0,00%	100,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	119.903.664	100,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	5.995.183	
Total a Cobrar	113.908.481	

Son Guaraníes: Ciento Trece Millones Novecientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno.-

Ing. Cesar Cristaldo
C C E Global Ingeniería
FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL