CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE

LUGAR: COMPAÑIA 5° YATAITY BARRIO SANTA RITA

CONTRATO: Nº 73/2019

Fecha: 27/07/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 22/07/2.019	al: 27/07/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SANTA RITA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.130,00	1.000	1.130.000	0	1.130,00	1.130,00	0	1.130.000	1.130.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	452,00	27.000	12.204.000	0	452,00	452,00	0	12.204.000	12.204.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1130,00	43.000	48.590.000	0	1.130,00	1.130,00	0	48.590.000	48.590.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.130,00	2.300	2.599.000	0	1.130,00	1.130,00	0	2.599.000	2.599.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	113,00	7.500	847.500	0	113,00	113,00	0	847.500	847.500	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
		TOTAL					**67.770.500**						**67.770.500**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**67.770.500**
5% Retención	**3.388.525**
Neto a cobrar	**64.381.975**

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

DANOLO N. DUARTE
Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá