TAPERÃ CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº3.-Fecha :30-04-2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMABY-AD REFERENDUM PLURIANUAL. CONTRATO 02-2020.

LOTE 1 -CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CIIUDAD DE BELLA VISTA NORTE.												
	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	18.000	m^2	3.000	54.000.000	2.800	1600	4400	8.400.000	13.200.000	4.800.000	24
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	18.000	M^2	6.000	108.000.000	2.800	1600	4400	16.800.000	26.400.000	9.600.000	24
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	4.552	ml	44.000	200.288.000	710	400	1.110	31.240.000	48.840.000	17.600.000	24
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	810	M^3	64.000	51.840.000	120	70	190	7.680.000	12.160.000	4.480.000	23
1.5	Colchón de arena	3.600	M^3	65.000	234.000.000	560	300	860	36.400.000	55.900.000	19.500.000	24
1.6	Relleno y compactación	2.160	M^3	66.000	142.560.000	290	228	518	19.140.000	34.188.000	15.048.000	24
1.7	Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal de 10 cm, con junta de dilatación de material asfaltico	18.000	M^2	117.0000	2.106.000.000	2.800	1.600	4.400	327.600.000	514.800.000	187.200.000	24
1.8	Apisonado con medio mecánico	18.000	M^2	12.000	216.000.000	2.800	1.600	4.400	33.600.000	52.800.000	19.200.000	24
1.9	Pintura de cordones	4.552	ml	5.000	22.760.000	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Cartel de obra	3	unidad	2.000.000	6.000.000	1	0	1	2.000.000	2.000.000	0	33
1.11	Limpieza final	1	Global	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				3.150.448.000				482.860.000	760.288.000	277.428.000	

ING. CIVIL FELIX GOMEZ
REG. PROF. M...
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE ...

Retención por fondo de reparo 5% 13.871.400

NETO A COBRAR CERTIFICADO 263.556.600

GUARANÍES: doscientos sesenta y tres millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos. -

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay