ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

del Señor Nelson Ramon Villarta Saucedo

DEPARTAMENTO: CENTRAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE **CONTRATO N° 38/2025 ID. N°471.021**

LUGAR: ITAPUAMI -LUQUE

CERTIFICADO 2

						CANTIDADES			MONTO			
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	**EMPEDRADO**											
1,1	Movimiento de suelo con maquinaria (levantamiento planimetrico), excavacion y relleno de tierra	m2	6300	4.240	26.712.000	1.500,000	992,00	2.492,00	6.360.000	4.206.080	10.566.080	40%
1,2	Empedrado incluye(reposicion de cañerias rotas, cordones, piedras, arena lavada, compactacion y colocacion de 6ta ripio)	m2	6300	84.966	535.285.800	1.499,531	992,00	2.491,53	127.409.160	84.286.272	211.695.432	40%
1,3	Relevamiento topografico, durante todo el proceso constructivo	gl	1	9.666.000	9.666.000	1,000		1,00	9.666.000	-	9.666.000	100%
1,4	Cartel de obras	un	1	2.482.000	2.482.000	1,000		1,00	2.482.000	-	2.482.000	100%
2	**COMPELMENTARIO**							-				
2,1	Construccion de muro PBC	m3	442,4	407.000	180.056.800	0	20	20		8.140.000	8.140.000	5%
2,2	Construccion de base de hormigon e: 5cm	m3	79	1.063.000	83.977.000	0		-		-	-	0%
2,3	Construccion de puente de H°A° acceso vehicular	m3	22,4	1.226.000	27.462.400	0		-		-	-	0%
2,4	Limpieza final.	m2	5400	4.465	24.111.000	0		-		-	-	0%
	TOTAL:				**889.753.000**				**145.917.160**	**96.632.352**	**242.549.512**	27%

CERTIFICADO N° 2	**96.632.352**
FONDO DE REPARO	**4.831.618**
ANTICIPO 20%	**19.326.470**
A FACTURAR	**77.305.882**

ZN Construcciones E.A.S. Unipersonal
RUC: 80148800 - 1

Ing. Marian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL