BOGADO CONSTRUCCIONES RUC N° 3.400.053-4	CERTIFICADO ADICIONAL N°1	FECHA CERTIFICADO	29/8/2025
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO	ADENDA N° 1	FECHA INICIO	23/6/2025
LOTE N° 5: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE AULA TIPOLOGIA MEC DE 5,80 X 7,20 CON GALERIA A COCINA - COMEDOR - ESC. BÁS. N° 2509 - VIRGEN DEL CARMEN	PLAZO 120 DIAS	FECHA ENTREGA	

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC %	CERTIFICADO ANTERIOR AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR MONTO	CERTIFICADO ACTUAL AVANCE	CERTIFICADO ACTUAL MONTO	ACUMULADOS AVANCE	ACUMULADOS MONTO
1	Excavacion y carga de cimiento PBC	m3	3	470.247	1.410.741	8,87			8,87	1.410.741	8,87	1.410.741
2	Mamposteria de nivelacion	m2	4	228.774	915.096	5,76			5,76	915.096	5,76	915.096
3	Encadenado de H°A°	m3	1,1	1.891.849	2.081.034	13,09			13,09	2.081.034	13,09	2.081.034
4	Provision y colocacion de techo de chapa galvanizada N°26 termoacustico aislante de 5mm, incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm	m2	20	402.043	8.040.860	50,58			50,58	8.040.860	50,58	8.040.860
5	Contrapiso de H° de cascote	m2	20	27.670	553.400	3,48			3,48	553.400	3,48	553.400
6	Carpeta de asiento para ceramica	m2	20	35.479	709.580	4,46			4,46	709.580	4,46	709.580
7	Piso ceramico	m2	20	109.353	2.187.060	13,76			13,76	2.187.060	13,76	2.187.060
		MONTO GUARANIES			15.897.771	100			100	15.897.771	100	15.897.771
				DESCUENTO ANTICIPO		10,00				-		
				FONDO DE REPARO		5,00				794.889		
				MONTO A COBRAR GUARANIES						15.102.882		

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Arnado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

ACTA DE MEDICIÓN N°1

OBRA LOTE N° 5: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE AULA TIPOLOGIA MEC DE 5,80 X 7,20 CON GALERIA A COCINA - COMEDOR - ESC. BÁS. N° 2509 - VIRGEN DEL CARMEN -ID N° 469022.

ADENDA N°1.

CONTRATISTA: BOGADO CONSTRUCCIONES RUC N° 3.400.053-4

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veinte y nueve (29) días del mes de agosto del 2025, se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el **Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa con C.I. Nº 3.400.053** representante de la firma unipersonal, **BOGADO CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3.400.053-4** Contratista de la OBRA:

LOTE N° 5: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE AULA TIPOLOGIA MEC DE 5,80 X 7,20 CON GALERIA A COCINA - COMEDOR - ESC. BÁS. N° 2509 - VIRGEN DEL CARMEN

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados adicionales ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la **planilla del Certificado Adicionales**.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

.....
Cesar Hermes Bogado Sosa
Contratista

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

.....
Fiscal de Obra
Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202