CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 369/2024

Fecha: 11 de diciembre de 2024.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	PARASOFT S.R.L.		
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N.º 127/2024 - ID N° 455937.		
ORDEN DE COMPRA N°	100/24	**FECHA**	25/11/2024
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde el 25/11/2024, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	**Lote N.º 1**: El plazo total de la prestación del servicio será de **24 (veinticuatro)** meses desde la entrega y activación de las licencias actualizadas. El plazo total máximo para la entrega y activación de las licencias será de **30 (treinta)** días calendario, desde el 25/11/2024.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0000099 de fecha 06/12/2024.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0000478 de fecha 06/12/2024.		
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC)		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Porfirio Velazco (Titular)		
ÁREA USUARIA	Gerencia de Estudios Económicos (GEE) - Departamento de Modelos Macroeconómicos		

DETALLE DE LOS BIENES

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS.					
Grupo 1 - Lote N.º 1 - LICENCIAS EVIEWS (EE) (Contrato Cerrado)					
Ítem	**Descripción**	**Características**	**Canti-dad**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA INCL.**
1	Eviews Enterprise Edition – 1 (un) volumen de licencia para 5 (cinco) usuarios - Actualización y soporte técnico por 24 (veinticuatro) meses.	marca: EVIEWS fabricante: EVIEWS procedencia: EE. UU	1	77.919.000	77.919.000
Precio total Lote N.º 1 en ₲. (IVA Incluido)					**77.919.000**

Fecha de recepción de los bienes: 06/12/2024.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:

Gustavo Javier Biedermann
Firmado digitalmente por Gustavo Javier Biedermann
Fecha: 2024.12.11 13:29:43 -03'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Fecha: 2024.12.11 14:08:12 -03'00'