ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000016

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**899.000**
Mes / Año :	1/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000001	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000
2	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000003	0,0000	0,0000	7,9250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9250
3	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000006	0,0000	0,0000	11,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,3500
4	OEM/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000008	0,0000	0,0000	11,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4500
	Total =	3,6000	0,0000	30,7250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,3250

Total HHP:	34,325000
Total Mano de Obra G.:	30.858.175
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	45.759
Total Reajuste con IVA G.:	1.570.678
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.939.675
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**39.368.528**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: DR / ASP
Firma: STELCI S.R.L. Ing. Enrique Rodas	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 30/03/22 8.09 AM

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JTE

Impreso en IP: 10.2.22.22

Sistema SMOD