FORMULARIO Nº 14

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En nombre y representación de la **Firma CONSTRUCTORA RF DE FERNANDO ROTELA**, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: **436.442**

Objeto del Contrato: *CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 9-38. Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 216*

Contratante: **MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ**

Contratista: CONSTRUCTORA RF DE FERNANDO ROTELA

Monto del Contrato: ***GS. 142.875.445***

Valor del Anticipo*: 14.287.545*

Corresponde al: *10 %.*

Plazo de ejecución de las obras: ____ *días calendario.*

DATOS ESPECÍFICOS							
		Valores en Guaraníes					
ITEM	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3		VALOR TOTAL Gs.	VALOR TOTAL EN PORCENTAJE %
1	MANO DE OBRA					**3.571.886**	25%
	OFICALES	2.000.000					
	AYUDANTES	1.571.886					
2	***[MATERIALES]***					**7.143.773**	50%
	2 CARGASPIEDRA BRUTA	1.000.000					
	30 CEMENTO	2.400.000					
	2 CARGA ARENA RIO	900.000					
	30 CAL	900.000					
	VARILLAS	1.443.772					
	1000 LADRILLO COMUN	500.000					
3	***[ALQUILER DE EQUIPOS]***						
4	***[HERRAMIENTAS]***					**3.571.886**	25%
	PALA	750.000					
	MAZO	750.000					
	HORMIGONERA	1.221.886					
	Pico.	850.000					
		TOTAL				**14.287.545**	100%

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU * INTENDENCIA MUNICIPAL *

Prof. Cynthia Godoy de Egusquiza
Intendente Municipal

Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

CONSTRUCTORA R.F. RUC: 4460653-2

<u>Nota</u>: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *Póliza de Seguro* N° 15 06000371, vigente desde el 24-11-2023 hasta el 24-02-2024 emitida por ***INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.***

Elaboró	Revisó	Aprobó
	Arq. Katerine Solís Fiscal de Obras Municipalidad de Pirayú	Prof. Cynthia Godoy de Egusquiza Intendente Municipal
Firma y Aclaración ***Contratista o Representante Legal***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***

CONSTRUCTORA
R.F.
RUC: 4460863-2