GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL con ID: 435925

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ - de VERONICA ZARATE
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 20/12/2023

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**1.015.196.347**
ANTICIPO RECIBIDO	**0**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		152.976.236	152.976.236
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**152.976.236**	

SON GUARANIES: ciento cincuenta y dos millones novecientos setenta y seis mil doscientos treinta y seis.----------

.....
p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTORA V
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ - PLANIFICACIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

.....
Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL con ID: 435925

CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total							
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	330	5.067	1.672.110		330,00	330,00	0	1.672.110	1.672.110	100%
2	72131601-002	Relleno apisonado H=0,30	Metros cúbicos	99	106.000	10.494.000		45,00	45,00	0	4.770.000	4.770.000	45%
3	72131601-003	Excavación cimemt Corrida Prof.1.20	Metros cúbicos	55,85	66.600	3.719.610		55,85	55,85	0	3.719.610	3.719.610	100%
4	72131601-003	Excavación de zapata	Metros cúbicos	34,56	66.600	2.301.696		34,56	34,56	0	2.301.696	2.301.696	100%
5	72131601-003	Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	32,8	666.600	21.864.480		32,8	32,80	0	21.864.480	21.864.480	100%
6	72131601-004	Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm	Metro lineal	80,25	251.200	20.158.800		40,00	40,00	0	10.048.000	10.048.000	50%
7	72131601-004	Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15cm	Metro lineal	80,25	123.900	9.942.975			0,00	0	0	-	0%
8	72131601-004	Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm	Metro lineal	97,3	351.000	34.152.300		97,30	97,30	0	34.152.300	34.152.300	100%
9	72131601-004	Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm	Metro lineal	97,3	253.900	24.704.470			0,00	0	0	-	0%
10	72131601-004	Zapata	Metros cúbicos	9,22	3.064.000	28.250.080		9,22	9,22	0	28.250.080	28.250.080	100%
11	72131601-004	Tronco	Metros cúbicos	4,38	3.064.000	13.420.320		4,38	4,38	0	13.420.320	13.420.320	100%
12	72131601-004	Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico). Cargado con la mampostería	Metros cúbicos	0,72	3.062.000	2.204.640		0,72	0,72	0	2.204.640	2.204.640	100%
13	72131601-004	Vigas cargadas sobre mampostería	Metros cúbicos	9,12	3.064.000	27.943.680			0,00	0	0	-	0%
14	72131601-004	Elevación 015 común (1-2-10)	Metros cuadrados	645,44	161.000	103.915.840		125,00	125,00	0	20.125.000	20.125.000	19%
15	72131601-004	Elevación 030 común (1-2-10)	Metros cuadrados	46,03	251.000	11.553.530		10,00	10,00	0	2.510.000	2.510.000	22%
16	72131601-004	Ladrillejos sobre mamposteria	Metros cuadrados	211,78	70.600	14.951.668			0,00	0	0	-	0%
17	72131601-004	Sardinel Laminado (1-1-6)	Metro lineal	144,86	90.600	13.124.316			0,00	0	0	-	0%
18	72131601-004	Armada en dos niveles sobre aberturas	Metro lineal	238	44.900	10.686.200			0,00	0	0	-	0%
19	72131601-006	Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	88	52.900	4.655.200		50,00	50,00	0	2.645.000	2.645.000	57%
20	72131601-006	Horizontal pared 030(1-3)	Metro lineal	86	63.200	5.435.200		50,00	50,00	0	3.160.000	3.160.000	58%
21	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	Metros cuadrados	337,74	425.900	143.843.466			0,00	0	0	-	0%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

22	72131601-008	Pared interior dos capas	Metros cuadrados	672,59	55.100	37.059.709			0,00	0	0	-	0%
23	72131601-008	Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16)	Metros cuadrados	80,85	63.800	5.158.230			0,00	0	0	-	0%
24	72131601-008	Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16)	Metros cuadrados	23,46	72.700	1.705.542			0,00	0	0	-	0%
25	72131601-008	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	94,56	56.000	5.295.360			0,00	0	0	-	0%
26	72131601-008	Revoque de vigas tres caras	Metros cuadrados	170,24	72.500	12.342.400			0,00	0	0	-	0%
27	72131601-009	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	240	60.000	14.400.000			0,00	0	0	-	0%
28	72131601-009	Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	113	60.000	6.780.000			0,00	0	0	-	0%
29	72131601-009	Mosaico granitico reconstituido 0,40x0,40m	Metros cuadrados	243	157.000	38.151.000			0,00	0	0	-	0%
30	72131601-009	Mosaico Cerámico PI 5 baños 0,40x0,40m	Metros cuadrados	28	152.000	4.256.000			0,00	0	0	-	0%
31	72131601-009	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	Metros cuadrados	46	72.600	3.339.600			0,00	0	0	-	0%
32	72131601-009	De mosaico granito	Metro lineal	229	45.100	10.327.900			0,00	0	0	-	0%
33	72131601-005	Azulejos blanco 0,30x0,30m con guarda decorada de terminación SS H.H= 2,10	Metros cuadrados	53,34	154.700	8.251.698			0,00	0	0	-	0%
34	72131601-005	Azulejos blanco 0,30x0,30m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m	Metros cuadrados	3,3	154.700	510.510			0,00	0	0	-	0%
35	72131601-005	Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, una bacha con gritería pico móvil de sobreponer. En odontología-procedimientos - vacunatorio y cocina	Metro lineal	11,8	863.000	10.183.400			0,00	0	0	-	0%
36	72131601-005	Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	Metro lineal	2,1	1.144.000	2.402.400			0,00	0	0	-	0%
37	72131601-010	P. Placa 0,7x2,10 marco 015	Unidad	5	2.209.000	11.045.000			0,00	0	0	-	0%
38	72131601-010	P. Placa 0,9x2,10 marco 015	Unidad	5	2.502.000	12.510.000			0,00	0	0	-	0%
39	72131601-010	P. Placa 0,9x2,11 marco 030	Unidad	6	2.502.000	15.012.000			0,00	0	0	-	0%
40	72131601-010	P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda camilla 030	Unidad	1	4.577.000	4.577.000			0,00	0	0	-	0%
41	72131601-010	Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50x1,10	Unidad	12	2.222.000	26.664.000			0,00	0	0	-	0%
42	72131601-010	Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 0,60x0,40	Unidad	5	308.000	1.540.000			0,00	0	0	-	0%
43	72131601-010	Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1,20x1,10	Unidad	3	1.656.000	4.968.000			0,00	0	0	-	0%
44	72131601-010	Puertas de accesos de 1,20x2,10	Unidad	2	2.284.000	4.568.000			0,00	0	0	-	0%
45	72131601-010	Puerta de servicio 0.90x2,10	Unidad	1	2.611.000	2.611.000			0,00	0	0	-	0%
46	72131601-010	Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10	Unidad	12	624.000	7.488.000			0,00	0	0	-	0%
47	72131601-010	Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10	Unidad	3	526.000	1.578.000			0,00	0	0	-	0%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

48	72131601-010	Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40	Unidad	5	358.000	1.790.000			0,00	0	0	-	0%
49	72131601-011	Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	Unidad	8	241.000	1.928.000			0,00	0	0	-	0%
50	72131601-011	Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	Unidad	6	247.000	1.482.000			0,00	0	0	-	0%
51	72131601-011	Para Autoclave en Sala de Procedimientos	Unidad	1	237.000	237.000			0,00	0	0	-	0%
52	72131601-011	Canillas de patio de 1/2"	Unidad	5	234.000	1.170.000			0,00	0	0	-	0%
53	72131601-011	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2"	Unidad	3	750.000	2.250.000			0,00	0	0	-	0%
54	72131601-011	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	14	219.000	3.066.000			0,00	0	0	-	0%
55	72131601-011	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	Unidad	1	219.000	219.000			0,00	0	0	-	0%
56	72131601-011	Instalacion de agua en Ducha Incluye llave de paso 1/2"	Unidad	1	357.000	357.000			0,00	0	0	-	0%
57	72131601-011	Llave de paso 1/2"	Unidad	13	108.000	1.404.000			0,00	0	0	-	0%
58	72131601-011	Cañeria PVC ? 3/4"	Metro lineal	130	33.000	4.290.000			0,00	0	0	-	0%
59	72131601-011	Cañeria PVC ? 1/2"	Metro lineal	50	112.000	5.600.000			0,00	0	0	-	0%
60	72102303-998	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido	Unidad	1	15.522.000	15.522.000			0,00	0	0	-	0%
61	72101510-007	Para baños Publicos diferenciados y de Consultorio	Unidad	3	753.000	2.259.000			0,00	0	0	-	0%
62	72101510-007	Para Piletas y Lavatorios	Unidad	12	365.000	4.380.000			0,00	0	0	-	0%
63	72101510-007	Para Pileta de Cocina	Unidad	1	373.000	373.000			0,00	0	0	-	0%
64	72101510-007	Para inodoro en Cuarto Septico	Unidad	1	390.000	390.000			0,00	0	0	-	0%
65	72101510-007	Para ducha sanitaria	Unidad	1	373.000	373.000			0,00	0	0	-	0%
66	72101510-007	Para autoclave	Unidad	1	373.000	373.000			0,00	0	0	-	0%
67	72101510-007	Desengrasador	Unidad	1	374.000	374.000			0,00	0	0	-	0%
68	72101510-007	Cámara inspección 040x040	Unidad	13	364.000	4.732.000			0,00	0	0	-	0%
69	72101510-007	Cámara inspección 060x060	Unidad	1	444.600	444.600			0,00	0	0	-	0%
70	72101510-007	Cañeria PVC ? 40mm	Metro lineal	20	21.600	432.000			0,00	0	0	-	0%
71	72101510-007	Cañeria PVC ? 50mm	Metro lineal	15	23.500	352.500			0,00	0	0	-	0%
72	72101510-007	Cañeria PVC ? 75mm	Metro lineal	35	40.500	1.417.500			0,00	0	0	-	0%
73	72101510-007	Cañeria PVC ? 100mm	Metro lineal	88,75	56.500	5.014.375			0,00	0	0	-	0%
74	72101510-007	Cámara séptica	Unidad	1	2.570.000	2.570.000			0,00	0	0	-	0%
75	72101510-007	Pozo absorbente	Unidad	1	5.162.000	5.162.000			0,00	0	0	-	0%
76	72131601-011	Inodoro blanco cisterna de acople-Septico-Consultorio	Unidad	2	1.186.000	2.372.000			0,00	0	0	-	0%
77	72131601-011	Inodoro blanco cisterna de acople(Sanitario para personas con capacidades diferentes)	Unidad	2	1.449.000	2.898.000			0,00	0	0	-	0%
78	72131601-011	Lavatorio mediano suspendido	Unidad	8	975.800	7.806.400			0,00	0	0	-	0%
79	72131601-011	Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	Unidad	4	1.545.000	6.180.000			0,00	0	0	-	0%
80	72131601-011	Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	Unidad	4	629.300	2.517.200			0,00	0	0	-	0%
81	72131601-011	Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocacion en mesadas	Unidad	2	629.000	1.258.000			0,00	0	0	-	0%
82	72131601-011	Accesorios de losa	Unidad	3	124.100	372.300			0,00	0	0	-	0%
83	72131601-011	Dispenser de Jabon de adosar en pared	Unidad	3	127.700	383.100			0,00	0	0	-	0%
84	72131601-011	Dispenser de Toalla de adosar en pared	Unidad	3	66.900	200.700			0,00	0	0	-	0%
85	72101510-005	Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	Metro lineal	52	115.000	5.980.000			0,00	0	0	-	0%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1

86	72101510-005	Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	Metro lineal	10,3	249.000	2.564.700			0,00	0	0	-	0%
87	72101510-005	Bajada externa Des 040	Metro lineal	24	74.000	1.776.000			0,00	0	0	-	0%
88	72101510-005	Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	92	42.000	3.864.000			0,00	0	0	-	0%
89	72101510-005	Cañería PVC 150 marrón	Metro lineal	50	70.000	3.500.000			0,00	0	0	-	0%
90	72101510-005	Rejilla pluvial 030x030	Unidad	8	253.000	2.024.000			0,00	0	0	-	0%
91	72101510-005	Rejilla pluvial 040x040	Unidad	2	299.000	598.000			0,00	0	0	-	0%
92	72101510-005	Rejilla pluvial 050x040	Unidad	1	351.000	351.000			0,00	0	0	-	0%
93	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	42	199.000	8.358.000			0,00	0	0	-	0%
94	72131601-001	Bocas de tomas monofásico	Unidad	43	200.000	8.600.000			0,00	0	0	-	0%
95	72131601-001	Bocas de ventilador de techo	Unidad	12	126.000	1.512.000			0,00	0	0	-	0%
96	72131601-001	Bocas de tomas especiales	Unidad	11	252.000	2.772.000			0,00	0	0	-	0%
97	72131601-001	Línea para compresor de silla odontologica	Unidad	1	712.000	712.000			0,00	0	0	-	0%
98	72131601-001	Línea para Termo Ducha Electrica	Unidad	1	405.000	405.000			0,00	0	0	-	0%
99	72131601-001	Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	Unidad	7	325.000	2.275.000			0,00	0	0	-	0%
100	72131601-001	Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w	Unidad	11	365.000	4.015.000			0,00	0	0	-	0%
101	72131601-001	Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w	Unidad	24	421.000	10.104.000			0,00	0	0	-	0%
102	72131601-001	Termo Ducha Electrica	Unidad	1	2.020.000	2.020.000			0,00	0	0	-	0%
103	72131601-001	Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3x 40 A	Unidad	1	6.147.000	6.147.000			0,00	0	0	-	0%
104	72131601-001	Registro eléctrico	Unidad	1	404.000	404.000			0,00	0	0	-	0%
105	72131601-001	Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	Unidad	1	3.013.000	3.013.000			0,00	0	0	-	0%
106	72131601-001	Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	Metro lineal	33,5	256.000	8.576.000			0,00	0	0	-	0%
107	72131601-001	Cartel luminoso de salida de emergencia	Unidad	4	372.000	1.488.000			0,00	0	0	-	0%
108	72131601-001	Detector Autonomo	Unidad	14	412.000	5.768.000			0,00	0	0	-	0%
109	72131601-001	Detector Termovelocimetrico	Unidad	1	568.000	568.000			0,00	0	0	-	0%
110	72131601-001	Iluminacion de Emergencia	Unidad	3	525.000	1.575.000			0,00	0	0	-	0%
111	72131601-012	Pared exterior al agua	Metros cuadrados	33,5	33.700	1.128.950			0,00	0	0	-	0%
112	72131601-012	Pared exterior revocolor	Metros cuadrados	23,46	38.500	903.210			0,00	0	0	-	0%
113	72131601-012	Silicona para ladrillejos, previa limpieza	Metros cuadrados	130,93	33.200	4.346.876			0,00	0	0	-	0%
114	72131601-012	Pared interior al latex vinilico, con enduido	Metros cuadrados	672,59	34.400	23.137.096			0,00	0	0	-	0%
115	72131601-012	Pared interior ,epoxica area Urgencias	Metros cuadrados	45,3	123.100	5.576.430			0,00	0	0	-	0%
116	72131601-012	Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m	Metros cuadrados	30,8	123.100	3.791.480			0,00	0	0	-	0%
117	72131601-012	Pintura sintetica para Abertura de madera	Metros cuadrados	62	38.200	2.368.400			0,00	0	0	-	0%
118	72131601-012	Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	Metros cuadrados	4	38.800	155.200			0,00	0	0	-	0%
119	72131601-012	Pintura sintetica para Canaleta y bajada	Metro lineal	119	32.200	3.831.800			0,00	0	0	-	0%
120	82101502-001	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	Unidad	16	103.800	1.660.800			0,00	0	0	-	0%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Paraguay

121	72102508-9999	Espejo tipo Float 0,50x0,60 m	Unidad	3	503.800	1.511.400			0,00	0	0	-	0%
122	72131601-013	Limpieza Periódica y Final de Obra	Metros cuadrados	330	22.000	7.260.000			0,00	0	0	-	0%
123	72131601-013	Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m	Unidad	1	2.133.000	2.133.000		1,00	1,00	0	2.133.000	2.133.000	100%
124	72131601-013	Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.145.000	1.145.000			0,00	0	0	-	0%
125	82101502-002	Cartel identificador 0,8x4,0 con letras corporeas e Imuninación led	Unidad	1	13.608.000	13.608.000			0,00	0	0	-	0%
					Precio Total	1.015.196.347					152.976.236		15,07

Firma

Nombre: MARIA VERONICA ZARATE AQUINO

En calidad de: PROPIETARIA - CONSTRUCTORA VZ

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU - PLANIFICACION

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**152.976.236**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**1.015.196.347**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**15,07**