"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Jefatura

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Referencia : **CONTRATO Nº 119/2020 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE READECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INSFRAESTRUCTURAS DEL PABELLÓN "B" DE LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PILOTAJE".**

Ubicación : **Ruta 5 Gral Bernardino Caballero Km 3.5**

Departamento : **Concepción**

En la ciudad de Concepcion, en el asiento de la Base Aérea de Concepción (BACO), a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte y uno, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando de la Fuerza Aerea) el Fiscal de Obras de la Base Aerea de Concepcion **CAP PAM FERNANDO BENITEZ AMARILLA**, nombrado por Orden Particular Nº. 08 de fecha 11 de enero de 2021 y por parte del **CONTRATISTA** el **INGENIERO ROBERTO GONZALEZ**, en representación de la Firma **ING DIEGO SZKLARKIERVIC**, adjudicataria de la Obra correspondiente a la Licitacion por Concurso de Ofertas FAP Nº 16/2020 **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE READECUACION Y REPARACIÓN DE INSFRAESTRUCTURAS DEL PABELLÓN "B" DE LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PILOTAJE"**, a los efectos de efectuar la recepción provisoria de los trabajos realizados de conformidad al **CONTRATO Nº 119/2020 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE READECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INSFRAESTRUCTURAS DEL PABELLÓN "B" DE LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PILOTAJE"**, en cumplimiento de lo establecido en la Clausula del Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

La **Fiscalización de Obras**, luego de la inspección y verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a las planillas de cómputo métrico, presupuesto y especificaciones técnicas, se procede a elaborar el presente **Acta de Recepcion Provisoria de Obras** de acuerdo al Contrato Nº 119/2020, con las siguientes observaciones.----------

1. El agua no tiene presión en varios dormitorios (ducha, lavatorio, cisterna).
2. Falta retocar la pintura sintética interior para protección de los laterales (1.20 cm) se volvió a pelar en varias partes.
3. Falta retocar con pintura color arena algunos dormitorios de la parte interna (poseen manchas por cintas adhesivas colocadas en su momento para referencia de colocación de cielos rasos tipo PVC.
4. El registro de drenaje de los baños se hizo muy pequeño.
5. La mayoría de las tapas ciegas tienen un solo tornillo de sujeción, deben llevar dos normalmente.
6. Falta una limpieza general externa (quedaron escombros, restos de cañerías, restos de cielo raso de PVC, restos de ladrillos y otras basuras) y también una limpieza y recolección de materiales restantes en la parte interna (restos de cielo raso de PVC, cañerías y otros).
7. Falta reparar en forma externa algunas partes de las paredes (boquetes realizados para conexión de cañerías).
8. Falta una tapa accesorio a una ducha.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Jefatura

Habiendo la empresa **ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** cumplido con el contrato, se procede a la recepción provisoria por parte del Fiscal de Obras, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato, y quedando pendiente la solución a las observaciones mencionadas anteriormente para la Recepción Definitiva en los próximos 10 (Diez) días corridos----------

Siendo las 10:30 horas, y en prueba de conformidad y aceptacion plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Provisoria en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.----------

EGO SZKLA KIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 13

INGENIERO ROBERTO GONZALEZ
(Contratista)

FERNANDO BENITEZ AMARILLA
CAP PAM – Fiscal de Obra

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Jefatura

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS

Referencia : **CONTRATO Nº 119/2020 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE READECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INSFRAESTRUCTURAS DEL PABELLÓN "B" DE LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PILOTAJE".**

Ubicación : **Ruta 5 Gral Bernardino Caballero Km 3.5**

Departamento : **Concepción**

En la ciudad de Concepcion, en el asiento de la Base Aérea de Concepcion (BACO), a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte y uno, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando de la Fuerza Aerea) el Fiscal de Obras de la Base Aerea de Concepcion **CAP PAM FERNANDO BENITEZ AMARILLA**, nombrado por Orden Particular Nº. 08 de fecha 11 de enero de 2021, y por parte del **CONTRATISTA** el **INGENIERO ROBERTO GONZALEZ,** en representación de la Firma **ING DIEGO SZKLARKIERVIC**, adjudicataria de la Obra correspondiente a la Licitacion por Concurso de Ofertas FAP Nº 16/2020 **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE READECUACION Y REPARACIÓN DE INSFRAESTRUCTURAS DEL PABELLÓN "B" DE LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PILOTAJE"**, a los efectos de efectuar la recepción definitiva de los trabajos realizados de conformidad al **CONTRATO Nº 119/2020 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE READECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INSFRAESTRUCTURAS DEL PABELLÓN "B" DE LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PILOTAJE"**, en cumplimiento de lo establecido en la Clausula del Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

La **Fiscalización de Obras**, luego de la inspección y verificación de los trabajos efectuados y la verificación de las observaciones expuestas en el Acta de Recepción Provisoria de Obras se comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a las planillas de cómputo métrico, presupuesto y especificaciones técnicas, teniendo en cuenta lo expresado mas arriba, se procede a elaborar el presente **Acta de Recepcion Definitiva de Obras** de acuerdo al Contrato Nº 119/2020.----------

Habiendo la empresa **ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** cumplido con el contrato, se procede a la recepción Definitiva por parte del Fiscal de Obras, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato.----------

Siendo las 10:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptacion plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Definitiva en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.----------

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 139023

INGENIERO ROBERTO GONZALEZ
(Contratista)

FERNANDO BENITEZ AMARILLA
CAP PAM – Fiscal de Obra