MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA
CONTRATO Nº 03/2023
CONTRATACION POR EXCEPCIÓN N° 03/2023 "BLOQUE D Y C SECTOR SUR REPARACIÓN INTEGRAL DEL SSHH DIFERENCIADO, BLOQUE D SECTOR NORTE REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 44 CAPITAN PEDRO JUAN CABALLERO"– IDN° 423039

En la ciudad de Tobati, a los 17 días del mes de Mayo del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:30 hs. aproximadamente, en el sitio de la obra **"BLOQUE D Y C SECTOR SUR REPARACIÓN INTEGRAL DEL SSHH DIFERENCIADO, BLOQUE D SECTOR NORTE REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 44 CAPITAN PEDRO JUAN CABALLERO"**, se reúne por una aparte la **SRA. NOEMI EVANGELISTA GONZALEZ VERA, INTENDENTA MUNICIPAL** de la Ciudad de Tobati, **ARQ. LILIANA JARA, FISCAL DE OBRAS** y por la otra parte el **SR. LUIS MIGUEL IBARRA GÓMEZ** en representación de la firma **IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS** a los efectos de proceder a la recepción provisoria de la obra arriba mencionada.

Fiscalizando los trabajos realizados por el **SR. LUIS MIGUEL IBARRA GÓMEZ,** se constata que ha cumplido y realizado los trabajos conforme las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones por el cual fue adjudicada dicha obra.

En consecuencia, se da por terminado el acto, siendo las 09:40 hs. de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad, firman la presente acta las siguientes personas.

ARQ. LILIANA JARA
FISCAL DE OBRAS

NOEMI EVANGELISTA GONZALEZ VERA
INTENDENTA MUNICIPAL

LUIS MIGUEL IBARRA GOMEZ
CONTRATISTA

Luis Miguel Ibarra Gómez
RUC: 3746161-3

Escaneado con CamScanner