(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista

0401 / 21

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE CENTRO URBANO – MUNICIPIO DE BELLA VISTA.

En la ciudad de Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los cinco días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno, se convienen en formalizar el presente Acta de Recepción Provisoria de obra de la construcción de "DESAGUE PLUVIAL CANALIZACIÓN AVENIDA SAMANIEGO Bº. 8 DE DICIEMBRE" Centro Urbano de Bella Vista. LA CONTRATANTE y LA FISCALIZADORA, representada por el Intendente Municipal, señor Eduardo Oswald, los señores Oscar Matthias, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios; Héctor Cabral, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos miembros de la Junta Municipal; Arq. Sandra Benkenstein, Directora de Obras, Ing. Víctor Bogado como Fiscal de Obra. EL CONTRATISTA, Empresa METALÙRGICA PIRAPÓ, representada por el señor Jorge Omar García Rolín.

DATOS DEL PROYECTO

OBRA: DESAGUE PLUVIAL CANALIZACIÓN AVENIDA SAMANIEGO Bº. 8 DE DICIEMBRE.
UBICACIÓN: Avda. Gral. Marcial Samaniego esq. Calle Alborada – Barrio 8 de Diciembre, Centro Urbano de Bella Vista.
Precio Adjudicado: Gs. 110.947.836.
Plazo de entrega 90 días corridos.

DESARROLLO

Los presentes declaran que los trabajos se ejecutaron según el proyecto, planilla de cantidades, especificaciones y contrato firmado entre las partes, con las modificaciones de algunos ítems, detallados en el acta de compensación. A cargo de la obra se encuentra el y Sr. Jorge Omar García.

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Recepción Provisoria de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras

Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras
Municipalidad de Bella Vista

Víctor A. Bogado
Ingeniero Civil
MOPC N° 1795

Ing. Víctor Bogado.
Fiscal de Obras.

Municipalidad de Bella Vista - Itapúa - Paraguay
Intendente

Sr. Eduardo Oswald.
Intendente Municipal.

Sr. Oscar Matthias.
Presidente Comisión de
Infraestructura Pública y Servicios.

Sr. Héctor Cabral.
Presidente Comisión
de Planificación.

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600-1

Sr. Jorge Omar García
METALÙRGICA PIRAPO
Contratista.