Municipalidad de Hernandarias

-DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO-

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores — Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
www.hernandarias.gov.py — intendencia@hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 06/2020 "CONSTRUCCION DE UN TINGLADO, RECAPADO DE PISTA Y REPARACION DE AULAS EN LA ESC. BASICA Nº 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO". -

En la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno, siendo las nueve horas con treinta minutos, se constituyen en el sitio de trabajo de la Obra en referencia, *la* ***Ing. Liduvina Zavala****, en su carácter de* ***Fiscal de Obras*** *por la* ***Municipalidad de Hernandarias*** *y el* ***Sr. Diego Guillermo Franco Vargas*** como propietario de la empresa CONSTRUCTORA DOS HERMANOS para proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la referida obra.

El Acta de Recepción provisoria es de fecha 25 de Junio de 2.021.-

Las partes verifican los trabajos referentes a la **Licitación por Concurso de Oferta N°** ***06/2020 "CONSTRUCCION DE UN TINGLADO, RECAPADO DE PISTA Y REPARACION DE AULAS EN LA ESC. BASICA Nº 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO". -*** *con* ***ID 386129,*** conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación más arriba referida, constatando el cumplimiento a cabalidad de todos los rubros según la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto contemplados en el **Contrato 07/2020 y la ADENDA Nº 01 "CONVENIO MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 07/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2020 "CONSTRUCCION DE UN TINGLADO, RECAPADO DE PISTA Y REPARACION DE AULAS EN LA ESC. BASICA Nº 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO" ID N° 386129**.-

Por lo tanto, conforme a las condiciones contractuales, la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Hernandarias otorga la **RECEPCION DEFINITIVA** de la obra (Por el Total).

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y hora mas arriba señalada.

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Sr. Diego Guillermo Franco Vargas.
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

Ing. Liduvina Zavala
Fiscal de Obras
Municipalidad de Hernandarias

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Constructora 2 Hermanos

RUC 4013685-0

Construcciones Civiles – Viales- Tinglados
Compra de materiales y Ejecución de Obras
Tel. No. (0986) 301007 - Ciudad del Este – Paraguay

Construccion de tinglado , recapado de pista y reparación de 3 aulas en la esc. Bas. 5944 Ramon jesus Gonzalez Navero, id 386129 contrato 07/ 2021



Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Municipalidad de Hernandarias

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000001

Dirección :	Localidad : Hernandarias	
Obra: Construcción de Tinglado, Recapado de Pista y Reparación de Aulas, en la Escuela Básica		
Nº 5944 Ramon Jesus Gonzalez Navero	ID Nº 386129	Contrato Nº 07/2021
Empresa Contratista: **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**		
Fecha: 10 DE MARZO 2021	Estado del tiempo: BUENO	

OBSERVACIONES

SIENDO LAS 10:00 hs. DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2021, SE REUNEN EN EL LOCAL DE LA ESC. BÁS. Nº 5944 RAMÓN JESÚS GONZALEZ NAVERO, POR LA EMPRESA CONTRATISTA, EL ARQ. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS, Y POR LA FISCALIZACION, LA ING. LIDUVINA A. ZAVALA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE INICIO, REFERENTE AL CONTRATO Nº 07/2021 NO HABIENDO INCONVENIETE ALGUNO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA OBRA, SE AUTORIZA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO.

Constructora 2 Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante Legal

Liduvina Zavala
Ing. Civil

1 Tal.25X2 del 001 al 025

Req. Nº 1.353 M. 1ra. Vía: Contratante - 2da. Vía: Contratista

Municipalidad de Hernandarias

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000002

Dirección :	Localidad : Hernandarias	
Obra: Construcción de Tinglado, Recapado de Pista y Reparación de Aulas, en la Escuela Básica		
Nº 5944 Ramon Jesus Gonzalez Navero	ID Nº 386129	Contrato Nº 07/2021
Empresa Contratista: **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**		
Fecha: 15 DE MARZO 2021	Estado del tiempo: BUENO	

OBSERVACIONES

SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

- COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRAS
- MARCACIÓN Y REPLANTEO DEL TINGLADO
- ZAPATAS Y TRONCO DE PILAR DE H°A°
- INICIO DE DEMOLICION DE TECHO DE AULA 1, AULA 2 Y AULA 3.
- REVOQUE DE PARED VISTA EN AULAS 1, 2 Y 3 Y DE PARED EXTERIOR DEL LADO DE LA ESCALERA
- PISO Y ZOCALO EN ESCALERA

Constructora Dos Hermanos
Diego Franco
Representante

Idrvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.383 M.I.P.C.

1 Tal.25X2 del 001 al 025

1ra. Vía: Contratante - 2da. Vía: Contratista

Municipalidad de Hernandarias

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000003

Dirección :	Localidad : Hernandarias	
Obra: Construcción de Tinglado, Recapado de Pista y Reparación de Aulas, en la Escuela Básica		
Nº 5944 Ramon Jesus Gonzalez Navero	ID Nº 386129	Contrato Nº 07/2021
Empresa Contratista: **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**		
Fecha: 13 DE ABRIL DE 2021	Estado del tiempo:	

OBSERVACIONES

HAN SIDO EJECUTADOS LOS SIGUIENTES RUBROS
- PILAR METÁLICO CON PERFIL U DESDE LOS 1mt DE ALTURA
- EN AULA 1 COLOCACIÓN DE TECHO SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE.
- AISLACIÓN TERMICA
- CIELORRASO DE PVC
- DEM AULA 2 Y AULA 3
- EN AULAS 1, 2 Y 3: RETIRO Y REPOSICIÓN DE PISO
- CARPETA DE REGULARIZACION Y ZÓCALO
- EN AULAS 1, 2 Y 3: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES, DE ABERTURAS DE MADERAS Y DE CANALETAS Y BAJADAS.

Constructora Dos Hermanos
Ing. Diego Franco
Representante

Ing. Civil

1 Tal.25X2 del 001 al 025

1ra: Vía: Contratante - 2da. Vía: Contratista

Municipalidad de Hernandarias

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

Dirección :	Localidad : Hernandarias	
Obra: Construcción de Tinglado, Recapado de Pista y Reparación de Aulas, en la Escuela Básica		
Nº 5944 Ramon Jesus Gonzalez Navero	ID Nº 386129	Contrato Nº 07/2021
Empresa Contratista: **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**		
Fecha: 17 DE MAYO DE 2021	Estado del tiempo: BUENO	

OBSERVACIONES

HAN SIDO EJECUTADOS LOS SIGUIENTES RUBROS:

- TINGLADO: TECHO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA N.º 28 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
- CABRIADAS METÁLICAS Y TENSORES
- INSTALACIÓN ELECTRICA: ACOMETIDA SEGÚN REGLAMENTO DE LA ANDE, TABLERO SECCIONAL PARA LUCES, INSTALACION Y RED DE ARTE FACTOS DE 400W.

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Ing. Civil
Reg. Nº 1.000 M.O.P.C.

1 Tal.25X2 del 001 al 025

1ra. Vía: Contratante - 2da. Vía: Contratista

Municipalidad de Hernandarias

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

Dirección :	Localidad : Hernandarias	
Obra: Construcción de Tinglado, Recapado de Pista y Reparación de Aulas, en la Escuela Básica		
Nº 5944 Ramon Jesus Gonzalez Navero	ID Nº 386129	Contrato Nº 07/2021
Empresa Contratista: **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**		
Fecha: 02 DE JUNIO DE 2021	Estado del tiempo: BUENO	

OBSERVACIONES

SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS DE PROVISIÓN
Y COLOCACIÓN DE CANALETAS Y BAJADAS DEL
TINGLADO
- PINTURA DE CANCHA Y MARCACION, COMO TAM
BIEN LA PINTURA DEL ESCENARIO
PREVIO RECAPADO DEL PISO DE LA PISTA CON
Hº Aº DE 5cm DE ESPESOR
- TRABAJOS DE LIMPIEZA FINAL TINGLADO
- EN AULAS 1, 2 Y 3:
REPOSICIÓN DE VIDRIOS
CANALETAS Y BAJADAS
INSTALACION ELECTRICA INCLUYENDO CABLEADO
Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
- LIMPIEZA FINAL DE LAS AULAS, CON RETIRO
DE LOS ESCOMBROS.

Constructora Dos Hermanos Arq. Diego Franco Representante	Ing. Civil Reg. Nº 1 [illegible]

1 Tal.25X2 del 001 al 025

1ra. Vía: Contratante - 2da. Vía: Contratista

Municipalidad de Hernandarias

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000006

Dirección: BARRIO LAS MERCEDES	Localidad: Hernandarias	
Obra: Construcción de Tinglado, Recapado de Pista y Reparación de Aulas, en la Escuela Básica		
Nº 5944 Ramon Jesus Gonzalez Navero	ID Nº 386129	Contrato Nº 07/2021
Empresa Contratista: **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**		
Fecha: 25 DE JUNIO DE 2021	Estado del tiempo: BUENO	

OBSERVACIONES

EN LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, SE CONSTITU
YEN EN EL SITIO DE OBRAS, OBJETO DEL CONTRA
TO Nº 07/2021, A FIN DE VERIFICAR LA TOTAL EJE
CUCIÓN DE LOS MISMOS, LA ING. LIDUVINA A.
ZAVALA EN CARACTER DE FISCAL DE OBRAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS Y
EL ARQ. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS COMO
PROPIETARIO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DOS
HERMANOS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA EJE
CUCIÓN DE TODOS LOS RUBROS OBJETOS DEL CONTRA
TO MENCIONADO Y DE LA ADENDA Nº 01 "CONVENIO
MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLE
MENTARIAS.
VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE
TODOS LOS RUBROS, SEGÚN PLANILLA DE COMPUTO
METRICO Y PRESUPUESTO, LA FISCALIZACION DE LA
MUNICIPALIDAD OTORGA LA RECEPCIÓN PROVISORIA

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

1 Tal.25X2 del 001 al 025

1ra. Vía: Contratante - 2da. Vía: Contratista