INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cliente: Tribunal Superior de Justicia Electoral

Contrato: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (TREP) EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES – PLURIANUAL 2022/2023

En calidad de Prestadores de Servicios, presentamos el informe de las tareas realizadas relacionadas al Servicios de Asistencia Técnica para la Actualización, Adecuación y Modificación del Sistema TREP cuyo periodo de realización es **del 03/02/2023 al 28/03/2023**, los cuales son detallados a continuación:

ITEM	Descripción	Servicios Prestados por Roles
1	Servicios de Asistencia Técnica para la Actualización, Adecuación y Modificación del Sistema TREP.	• Arquitecto Desarrollador de Software: ○ Realizar integración de Software para simulacro ○ Soporte para 5 Simulacros TREP ○ Ajustes en Balanceo de Carga de Servicio de integración en distintos nodos de procesamiento ○ Creación de imagen para simulacro ○ Ajuste en corte de imágenes vía voz ○ Participación demostración y revisión de sistema TREP para apoderados técnicos. ○ Ajuste en servicio de obtener datos para tener un mayor performance y reducir las consultas a la base de datos. ○ Ajustes en generación de Json de publicación. Fecha desde 03/02/2023 al 28/03/2023 **Total de horas 180** • Analista funcional Senior: ○ Generación de vistas y funciones para adecuar el sistema a las generales ○ Soporte para 5 simulacros TREP. ○ Verificación de datos para simulacro. ○ Verificación de datos de publicación para simulacro ○ Verificación de estructura de Json para publicación simulacro. ○ Verificación de integración para simulacro. Fecha desde 03/02/2023 al 28/03/2023 **Total de horas 180** • Soporte de Base de datos: ○ Monitoreo de base datos. ○ Soporte para 5 simulacros

Fausto Von Streber
Director

		○ Ajustes en SGA para mejor manejo de memoria en la base de datos. ○ Ajuste de Redo Logs de 512mb a 1gb ○ Verificación de sincronización con base de datos de contingencia. Fecha desde 03/02/2023 al 28/03/2022 **Total de horas 120** • Responsable de Pruebas: ○ Pruebas software de CTX. ○ Pruebas de performance a los servidores TREP y base de datos. ○ Prueba de sincronización de datos en publicación. ○ Pruebas de performance en integración TREP. Fecha desde 03/02/2023 al 27/03/2023 **Total de horas 120**

Total de horas utilizadas en total **600 hs**

Cabe destacar que los servicios fueron prestados a entera conformidad de la contratante, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en el contrato.

Sebastián Morales
Gerente Soporte Software

JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fausto Von Stre
Director