SECRETARÍA DE OBRAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE AMAMBAY

ACTA DE INICIO

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la dependencia de la Secretaria de Obras de la gobernación de XIII° Departamento de Amambay siendo las 11:45 horas del **21 de Noviembre del 2.025** se reúnen por una parte el **ABG. JUAN SILVINO ACOSTA,** Gobernador del XIII Departamento De Amambay, el **ING. RAUL ANTONIO CANTALUPPI ALEGRE**, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay y el **ING. FELIX GOMEZ CORONEL**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Amambay, por otra parte el **SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY**, en representación de la Empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de dar inicio los trabajos estipulados en el **CONTRATO N° 30/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE AMAMBAY – M.C.N. N° 15/2025 – ID N° 467.240.**

Con el siguiente acto quedan oficialmente iniciados los trabajos del contrato mencionado más arriba quedando computados la fecha y plazo de la ejecución de los trabajos a partir de la fecha.

No habiendo otro punto que tratar y en prueba de conformidad firmaran las partes el presente documento en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor para un solo efecto.

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
Representante Legal de la empresa "CONSTRUCCIONES EL FAVORITO"

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

ING. FÉLIX GOMEZ
Fiscal de Obras de la Gobernación de Amambay

ING. RAUL ANTONIO CANTALUPPI ALEGRE
Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Ing. Raul Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

ABG. JUAN SILVINO ACOSTA BENITEZ
Gobernador del Amambay