MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M, REPRESANTADO POR MARIO NUÑEZ ROLÓN CON C.I. 875.812. -

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA Nº 415 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ Y REPARACIÓN DE SANITARIO DE 3,60X4,35 EN COLEGIO SAN FRANCISCO- ID N°422207.-
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 - CONTRATO N° 07/2023.-

Fecha: 04/ 04/2.023.-

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
		UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	LOTE 2: REPARACIÓN DE SANITARIO DE 3,60X4,35 EN COLEGIO SAN FRANCISCO											
1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. 2x1.20	Unidad	1	1.104.460	1.104.460	0	0	0	0,00%	0	0	0
2	Construcción de Vallado de Obras	Unidad	1	1.728.720	1.728.720	0	1	1	100,00%	0	1.728.720	1.728.720
3	Demoliciones y retiro de escombros: instalaciones eléctricas y paredes por cañerías sanitarias	Metros cuadrados	6	86.436	518.616	0	0	0	0,00%	0	0	0
4	Aislación vertical: De muros con humedad y áreas de cambio de intervención sanitaria 1:3+vedacit	Metros cuadrados	12	62.426	749.112	0	0	0	0,00%	0	0	0
5	Construcción de guarda obra o pasillo exterior de a:1mts	Metros cuadrados	19,9	43.218	860.038	0	19,9	19,9	100,00%	0	860.038	860.038
6	Carpeta regularizadora de cemento	Metros cuadrados	19,9	43.218	860.038	0	19,9	19,9	100,00%	0	860.038	860.038
7	Colocación de piso Cerámico antideslizante	Metros cuadrados	19,9	105.644	2.102.316	0	0	0	0,00%	0	0	0
8	Reposición de paño de vidrio cristal de 4mm en balancin de 0,60 x 0,40 - Baño Masculino	Unidad	1	96.039	96.039	0	1	1,00	100,00%	0	96.039	96.039
9	Pintura: De paredes revocadas interior y exterior al látex - Blanco	Metros cuadrados	55	43.218	2.376.990	0	55	55	100,00%	0	2.376.990	2.376.990
10	Pintura: De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	13,2	38.318	505.798	0	13,2	13,2	100,00%	0	505.798	505.798
11	Pintura: De tirantes con barniz	Metros cuadrados	16	38.318	613.088	0	16	16	100,00%	0	613.088	613.088
12	Pintura: De limpieza con acido y pintura de techo con resina acrílica	Metros cuadrados	24,6	62.426	1.535.680	0	24,6	25	100,00%	0	1.535.680	1.535.680
13	Pintura: De mampostería visto común con silicona	Metros cuadrados	35	43.218	1.512.630	0	35	35	100,00%	0	1.512.630	1.512.630
14	Pintura: De aberturas metálicas-Balancines	Unidad	2	51.862	103.723	0	2	2	100,00%	0	103.723	103.723
15	Colocación de revestimientos cerámicos blancos	Metros cuadrados	31,6	88.200	2.787.120	0	31,6	31,6	100,00%	0	2.787.120	2.787.120
16	Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	Metro lineal	15,6	124.852	1.947.691	0	0	0	0,00%	0	0	0
17	Cambios y adecuación: Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase. Incluye la reposición de 3 bocas de luces, 2 tomas corrientes, 3 artefactos fluorescentes 1x40w. Las luces exteriores deben ser accionadas por fotocélulas	Unidad Medida Global	1	2.208.920	2.208.920	0	1	1	100,00%	0	2.208.920	2.208.920
18	Reparación de alimentación de agua corriente de un (1) baño con tres (2) inodoros, dos(2) lavatorios, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°. Adecuación y/o Provisión y Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollos)	Unidad Medida Global	1	2.401.000	2.401.000	0	1	1	100,00%	0	2.401.000	2.401.000
19	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	Unidad	1	1.440.600	1.440.600	0	0	0	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				25.452.579					0	17.589.784	17.589.784
										0,00%	69,00%	69,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	17.589.784	69,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	879.489	
Total a Cobrar	16.710.295	

Son Guaraníes: Dieciséis millones setecientos diez mil doscientos noventa y cinco.-

Constructora DYM
Ruc: 875812-8
Canindeyú - Paraguay
CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN