GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 01 de octubre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE 04"
CONTRATO Nº 141/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE 04" del **CONTRATO Nº 141/2020,** de la empresa E.A.H. CONSTRUCCIONES, representado por el Ing. Elio Acosta Herrera.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 6	**64.297.808**
Descuento Anticipo 15%	9.641.009
Monto Neto del Certificado básico N° 6	**54.656.798**

CERTIFICADO Nº 6	**MONTO NETO DEL CERFICADO BÁSICO N° 6**
	54.656.798

Avance del presente certificado:7,92

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 01 de octubre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE 04"
CONTRATO Nº 141/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 141/2020 de la empresa E.A.H. CONSTRUCCIONES, representado por el Ing. Elio Acosta Herrera.

Avance del presente certificado:7,92

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera